

	Quantica			PwC		
	Horas previstas	Qtd. Consultores	Média de dias destinados à etapa por cada consultor alocado	Horas previstas	Qtd. Consultores	Média de dias destinados à etapa por cada consultor alocado
1 - Elaborar Plano de trabalho para execução do objeto	96	6	2	578	6	12
2 - Realizar revisão conceitual teórica, com base na legislação	160	6	3	270	6	6
3 - Identificar parâmetros comuns e comparáveis nas unidades	240	6	5	400	6	8
4 - Efetivar reuniões com representantes do MP/PA	120	6	3	300	6	6
5 - Elaborar novo PCR e novo modelo organizacional	640	6	13	2469	6	51
6 - Apresentação dos resultados	24	6	1	1182	6	25
7 - Suporte técnico na elaboração dos projetos de lei.	80	6	2	801	6	17
	80	1	10			
Total de horas previstas:	1440			6000		

		Mês												Consolidado
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Quantica	Horas previstas para o projeto no mês	104	248	200	220	220	224	144	80	Não há previsão de atividades				1440
	Quantidade de consultores alocados no projeto no mês	6	6	6	6	6	6	6	1	Não há previsão de atividades				
	Quantidade média de horas dos consultores no mês	17,33	41,33	33,33	36,67	36,67	37,33	24,00	80,00	Não há previsão de atividades				
	Quantidade de recursos em tempo integral alocados no projeto	0,65	1,55	1,25	1,38	1,38	1,40	0,90	0,50	Não há previsão de atividades				1,125
PwC	Horas previstas para o projeto no mês	578	520	520	520	520	520	520	520	520	511	511	240	6000
	Quantidade de consultores alocados no projeto no mês	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Quantidade média de horas dos consultores no mês	96,33	86,67	86,67	86,67	86,67	86,67	86,67	86,67	86,67	85,17	85,17	40,00	
	Quantidade de recursos em tempo integral alocados no projeto	3,61	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,19	3,19	1,50	3,125