



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS

Serviços de monitoramento ambiental e
monitoramento de projetos, objetivando o
fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal
através do Projeto Municípios Verdes/Fundo
Amazônia



Apresentação

- Equipe da Floram
 - Analista Ambiental da Base Tailândia:
 - Monica Vaz – Base Tailândia
 - Anna Priscilla Carvalho – Base Dom Eliseu
 - Engenheira Ambiental Base Belem
 - Bruna Furtado
 - Apresentador
 - Rita Pereira


Apresentação

- Empresa Executora
 - Floram Engenharia e Meio Ambiente
 - augusto@floram.com.br
 - Vencedora do Edital 005/2015;
 - Pregão Eletrônico – Modalidade de Licitação (Lei 8.666/1993)

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS ALCANÇADOS

1. Serviços Contratados

- Serviços de monitoramento ambiental e monitoramento de projetos, objetivando o fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal através do Projeto Municípios Verdes/Fundo Amazônia
- Assinatura: 27 de outubro de 2015
- Prazo de execução: 365 dias
- Contratante: NEPMV



2. Etapas dos Serviços

Produto 1 – Elaboração do Plano de Trabalho

- **Produto Esperado:**

Relatório do Plano de Trabalho com descrição das atividades necessárias para a boa execução dos serviços contratados, sendo 1 Plano de Trabalho individualizado para cada Base Local (versões impressa e digital).

– Etapa Concluída (Produto entregue e aprovado)

Produto 2 – Apresentação do Plano de Trabalho nas bases locais

- Reuniões de apresentação realizadas nas 8 bases locais, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2016;
- Mobilização envolvendo atores de interesse da governança local: governamental e não governamental.
 - Envio de convites impressos, por e mail, fax, whatsapp, redes sociais, por telefone.

Produto 2 – Apresentação do Plano de Trabalho nas bases locais

- Número de Participantes por Evento

- Base Local de Almeirim - 20 participantes;
- Base Local de Altamira - 33 participantes;
- Base Local de Dom Eliseu - 95 participantes;
- Base Local de Itaituba - 56 participantes;
- Base Local de Marabá - 43 participantes;
- Base Local de Redenção - 37 participantes;
- Base Local de Santarém - 59 participantes; e
- Base Local de Tailândia - 53 participantes.

Produto 2 – Apresentação do Plano de Trabalho nas bases locais

Exemplos de atores locais e regionais presentes nas reuniões

STTR	ADEPARÁ	EMATER	ICMbio
Associações Comunitárias	Sec. Municipais Meio Ambiente	Banco da Amazônia	IPAM
TNC	UFOPA	Prefeituras	MPE
Bombeiros / PM	Exército Brasileiro	CEPLAC	FUNAI
SEMAS	EMBRAPA	INCRA	SESI

Produto 2 – Apresentação do Plano de Trabalho nas Bases Locais

- **Produto Esperado:**

- Relatório de Realização da Reunião de Apresentação do Plano de Trabalho consolidado.

– Etapa Concluída (Produto entregue e aprovado)


Produto 3 - Diagnóstico da situação dos pactos municipais locais nos municípios vinculados às bases locais

- Identificação da situação quanto a existência de pactos e evidências do cumprimento das metas assumidas (*dados secundários e visita aos municípios*).

– Atividade em execução

- Identificação dos atores de interesse no município.

– Atividade Concluída



Produto 3 - Diagnóstico da situação dos pactos municipais locais nos municípios vinculados às bases locais

- Levantamento de dados
 - Informações primárias através de questionários
 - Individualizados para municípios com pacto e sem pacto;
 - Encaminhado para os atores de interesse conforme representações presentes nos municípios;
 - Solicitação prévia de documentos que evidenciem o cumprimento das metas estabelecidas nos Pactos Locais, Termos de Compromisso com o MPF (ou Acordos de Cooperação com o PMV) e agendamento de visita para entrevista com os atores de interesse.

– Atividade em conclusão

Produto 3 - Diagnóstico da situação dos pactos municipais locais nos municípios vinculados às bases locais

- Tabulação e análise dos dados
 - Análise e organização dos dados conforme situação dos municípios quanto a formalização dos pactos:



- Atividade em execução

Produto 3 - Diagnóstico da situação dos pactos municipais locais nos municípios vinculados às bases locais

- **Produto Esperado:**

- Relatório da Situação dos Pactos locais para cada um dos municípios integrantes da base local

- **Atividade em execução**

5 - Diagnóstico de Dinâmica de Desmatamento

- Levantamento de informações em bases de dados oficiais (dados secundários):
 - Situação fundiária;
 - Uso da terra / avaliação de dados espaciais;
 - Perfil socioeconômico;
 - Atividades produtivas;
 - Situação do CAR e LAR (SIMLAM e SEMAS)
- Atividade em execução**

5 - Diagnóstico de Dinâmica de Desmatamento

- Levantamento de informações da existência de Planos de Ação de Combate ao Desmatamento e identificação de atores de interesse no diagnóstico dos pactos.
- **Atividade em execução**

Resultados Indiretos Alcançados

- Presença constante do PMV nos municípios com a instalação das bases locais e maior aproximação com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente;
- Abertura de um novo canal de comunicação entre o PMV e os 44 municípios atendidos pelo contrato;
- Apresentação dos técnicos a todos os atores de interesse dos 44 municípios;
- Obtenção de novos documentos junto aos municípios relacionados ao cumprimento das metas dos pactos firmados;
- Identificação de novos atores locais e possíveis signatários de futuros pactos; e
- Esclarecimento de dúvidas relacionadas aos objetivos e ações do PMV nos municípios.

7. Cronograma Geral

[illegible]

9 – Contatos

- Floram
 - Base Local Tailândia
 - Mônica Vaz
 - Tel.: (73) 99913-1785
 - E-mail: basetailandia.pmv@floram.com.br
 - Base Local Dom Eliseu
 - Anna Carvalho
 - Tel.: (73) 99973-1785 / (91) 98207-6267
 - E-mail: basedomeliseu.pmv@floram.com.br
 - Base Belém
 - Bruna Furtado
 - Tel.: (91) 9 8277-0633/ (73) 9 9936-1785
 - E-mail: basebelem.pmv@floram.com.br



9 - Contatos

- Gestão do Contrato
 - Samira Kuwar – Coordenadora Técnica do Contrato
 - Tels.: (73) 3281-3190; (73) 98159-1234
 - E-mail: samira@floram.com.br
 - Augusto Braga – Gerente Técnico
 - Tels.: (73) 3281-3190; (73) 98124-3241
 - E-mail: augusto@floram.com.br
 - Ricardo Louzada – Relações Institucionais
 - Tels.: (73) 3281-3190; (73) 98159-2492
 - E-mail: ricardo@floram.com.br

Dúvidas



Obrigada

rita@floram.com.br