



PROGRAMA
MUNICÍPIOS
VERDES

Secretaria de
Meio Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO
PARÁ

Projeto PMV - Fundo Amazônia

Relatório de Atividades

Reunião do Conselho Gestor do Programa Municípios Verdes

Tailândia, PA

09 a 10 de março de 2016

Projeto PMV - Fundo Amazônia

- ▶ **OBJETIVO:** Apoiar a **consolidação** do **Cadastro Ambiental Rural** de imóveis rurais e o **fortalecimento** da **gestão ambiental municipal**, de modo a contribuir para o **combate ao desmatamento** e à **degradação florestal** no estado do Pará.
- ▶ **BENEFICIÁRIOS:** **Produtores rurais**, em especial de imóveis com até **4 MFs** que receberão **gratuitamente** assistência para inserção no CAR, e **prefeituras 107 municípios**, que receberão apoio para **estruturar** sua área de **gestão ambiental**.



Secretaria de
Meio Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO
PARÁ

Componente 1:

Consolidação do CAR

Ação A: **Ações educativas** para sensibilização dos produtores rurais à adesão ao CAR

Ação B: Formalização e fortalecimento de pactos locais

Ação C: Realização e validação de CAR

Ação D: base digital georreferenciada e mapeamento do uso da terra e da cobertura florestal



Secretaria de
Meio Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO
PARÁ

Ação A

- Cartilha infantil
- Boletim trimestral
- Cartazes e folder
- Faixas e banners
- Bolsas, camisetas e bonés
- Kit educativo DVD, CD e encarte
- Apresentações artísticas de teatro, teatro de bonecos e exibição de cinema popular
- Jingles
- Bonecão

Ação B

- Diagnóstico do Pacto Local
- Realização de Pactos e Repactuações
- Diagnóstico do Desmatamento
- Realização de Planos de Combate ao Desmatamento
- Diagnóstico da Gestão Ambiental
- Apoio e monitoramento para alcance das metas do PMV

Ação C

- Realização de CAR em 107 municípios para produtores de até 4 MF
- Customização, migração e integração do SICAR nacional com o estadual
- Capacitação para a validação do CAR

Ação D

- Bases digitais georreferenciadas
- Mapas de uso da terra
- Mapas de cobertura do solo

Componente 2:

Apoio ao Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal

Ação A: Atualização e manutenção de base de dados para troca de informações entre o PMV e os municípios

Ação B: Capacitação e estruturação dos municípios para gestão ambiental

Ação C: Desenvolvimento de estudos para subsidiar gestão ambiental municipal

Ação D: Desenvolvimento e implantação de sistema eletrônico para apoiar a gestão ambiental municipal



Secretaria de
Meio Ambiente e
Sustentabilidade



Ação A

- 15 Planos Municipais para Combate ao desmatamento
- Plataforma *on line e atualização de base de dados*
- Atualização do Perfil da Gestão Ambiental

Ação B

- Capacitação em LAR
- Capacitação em verificação em campo
- Oficinas sobre gestão ambiental
- Equipamentos
- Veículos
- Série Gestão Ambiental

Ação C


- Apoio a regulamentação do ICMS Verde pelos municípios
- Análise custo/benefício do licenciamento por parte dos municípios
- Proposta de criação de fundo ambiental (semelhante ao Fundeb)

Ação D

- Aquisição de imagens de satélite
- Desenvolvimento de sistema eletrônico para apoiar gestão ambiental
- Treinamento de técnicos municipais

Contratações: Etapas Realizadas

Cumprimento das etapas prévias para a contratação das 14 atividades do Ano I do Projeto Fundo Amazônia PMV - em 03.03.2016



Secretaria de
Meio Ambiente e
Sustentabilidade



**GOVERNO DO
PARÁ**

Situação dos Processos de Aquisições

Aquisições / Atividades Previstas no Projeto			Situação Atual			Situação Futura		
Assunto/ Rubrica/ USO	Aquisições ou Atividades	Respoonsável pela elaboração do TDR	Situação atual/ O que faz?	Quem faz?	Previsão de finalização?	Próximo Passo	Responsável	Previsão de finalização
Equipamentos	Veículos 4x4	Arnaldo Junior	Finalizado. Últimos Termos de Cessão sendo assinados.	-	-	-	-	-
	Notebooks	Arnaldo Junior	Finalizado. Últimos Termos de Cessão sendo assinados.	-	-	-	-	-
	Máquinas fotográficas	Ayamy Migiyama	Processo de licitação encerrado, contrato formalizado e empenho realizado. Aguardando entrega do objeto.	Coord. Contratos	15/10/2015	Análise jurídica	ASJUR	20/10/2015
	Aparelho de GPS	Ayamy Migiyama	Finalizado. Últimos Termos de Cessão sendo assinados.	-	-	-	-	-

Situação dos Processos de Aquisições

Aquisições / Atividades Previstas no Projeto			Situação Atual			Situação Futura		
Assunto/ Rubrica/ USO	Aquisições ou Atividades	Responsável pela elaboração do TDR	Situação atual/ O que faz?	Quem faz?	Previsão de finalização?	Próximo Passo	Responsável	Previsão de finalização
Serviços de Terceiros	Elaboração de CAR	Ayamy Migiyama	Cessão pública em 14/03/2016.	Preogoeiro	18/03/2016	Homologação do resultado.	Diretoria Geral	18/03/2016
	Instalar e operar Base Local	Arnaldo Junior	Contrato em execução.	Camilla	26/10/2016	-	-	-
	Atualização dos dados sobre o Perfil da Gestão Ambiental Municipal	Arnaldo Junior/ Julianne Moutinho	Termo de Referência sendo re-elaborado.	Arnaldo	22/03/2016	Aprovação do TdR	Diretoria Geral	23/03/2016

Situação dos Processos de Aquisições

Aquisições / Atividades Previstas no Projeto			Situação Atual			Situação Futura		
Assunto/ Rubrica/ USO	Aquisições ou Atividades	Responsável pela elaboração do TDR	Situação atual/ O que faz?	Quem faz?	Previsão de finalização?	Próximo Passo	Responsável	Previsão de finalização
Serviços de Terceiros	Serviço de manutenção da base de dados	Arnaldo/ Bruno Marianno	Termo de Referência em elaboração.	Coord. Contratos	29/03/2016	Realizar cotação e consulta ao COGES	Coordenadoria de Contratos/ Projetos	Sem data definida para conclusão
	Tradução de texto (espanhol e inglês)	Jânio Veríssimo	Finalizado.	-	-	-	-	-
	Serviços de Educação para sensibilização à adesão ao CAR	Julianna	Aprovação do TdR	Diretoria	10/03/2016	Consulta Coges	Coord. Projetos	18/03/2016

Situação dos Processos de Aquisições

Aquisições / Atividades Previstas no Projeto			Situação Atual			Situação Futura		
Assunto/ Rubrica/ USO	Aquisições ou Atividades	Responsável pela elaboração do TDR	Situação atual/ O que faz?	Quem faz?	Previsão de finalização?	Próximo Passo	Responsável	Previsão de finalização
Serviços - Outros	Serviços Gráficos	Jânio Veríssimo	Licitação fracassada. Processo refeito. Em cotação.	Coord. Contratos	11/03/2016	Dotação orçamentária	Diretoria Adm e Fin	11/03/2016
Capacitação	Capacitação em LAR	Arnaldo Junior/ Julianne Moutinho	Em análise jurídica	Ass. Jurídica	11/03/2016	Publicação do Edital	Pregoeiro	16/03/2016
	Capacitação em Verificação de Campo	Arnaldo Junior/ Julianne Moutinho	Em análise jurídica	Ass. Jurídica	14/03/2016	Publicação do Edital	Pregoeiro	18/03/2016

Resultados Alcançados

- ▶ 8 (re)pactos locais;
- ▶ 30 Secretarias de Meio Ambiente estruturadas para verificação em campo do desmatamento;
 - ▶ 34 Veículos;
 - ▶ 34 Notebooks;
 - ▶ 68 GPS;
 - ▶ 34 Máquinas Fotográfica;


Entrega de veículos Prainha e Alenquer



Entrega de equipamentos Novo Progresso



Execução Financeira



Obrigada!

www.municipiosverdes.com.br

fundoamazonia@municipiosverdes.com.br



Secretaria de
Meio Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO
PARÁ