

ANEXO III DAS REFERÊNCIAS PARA COLABORAÇÃO

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO “GESTÃO DE CONFLITOS TERRITORIAIS RURAIS”

| Atividades | | Meses | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Oficina de análise de requisitos | X | | | | | | | | | | | |
| 2 | Treinamento digitalização | X | | | | | | | | | | | |
| 3 | Acompanhamento de digitalização | | X | | X | | | | | | | | |
| 4 | Adaptação sistema | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Digitalização de documentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | Cadastramento de processos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Espacialização de propriedades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Ajuste do sistema | | | | | | | | | X | X | X | X |
| 9 | Treinamento uso sistema | | | | | | | | | | | X | X |
| 10 | Instalação da Câmara de Tratamento de Conflitos | | | X | X | X | | | | | | | |
| 11 | Capacitação | | | X | X | | | | | X | X | | |
| 12 | Atuação das Câmaras | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Seminário de Conflitos Agrários e Ambientais de Santarém | | X | | | | | | | | | | |
| 14 | Seminário de Conflitos Agrários e Ambientais de Castanhal | | X | | | | | | | | | | |
| 15 | Diagnóstico das Câmaras e do SIGF | X | | | | X | | | X | | | | X |