

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2016-MP/PA, QUE FAZEM ENTRE SI O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E A EMPRESA INNOVA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao **CONTRATO Nº. 132/2016-MP/PA**, firmado entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, inscrito no CNPJ/MF 05.054.960/0001-58, com sede à Rua João Diogo nº. 100, Bairro: Cidade Velha, CEP: 66.015-165, Belém-PA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. **GILBERTO VALENTE MARTINS**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **INNOVA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 13.055.970/0001-36, com sede à Travessa Castelo Branco, nº 1502 (altos), Bairro: São Brás, CEP: 66.063-000, Belém/PA, Fone: (91) 32121-1268, Email: ricardo.morhy@innova.eng.br, neste ato representada pelo Sr. **RICARDO BITAR MORHY**, brasileiro, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justas e acordadas as cláusulas e condições seguintes, objeto do presente Termo Aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Ficam alteradas as Cláusulas Quarta e Oitava do contrato original que tratam **DO VALOR DO CONTRATO E DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO e DOS PRAZOS**, respectivamente. O mencionado instrumento contratual, que tem como **objeto** a "execução das obras de engenharia para conclusão da construção da nova sede das Promotorias de Justiça de Altamira", decorreu da Licitação realizada através da **Concorrência nº 003/2016-MP/PA**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica acrescido ao Contrato original o montante de **R\$ 208.423,18 (duzentos e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos)**, referente a modificações no projeto inicial e acréscimo de quantidades, conforme justificativa do Departamento de Obras e Manutenção, Parecer nº 033/2018-ANALISTA JURÍDICO, constantes do protocolo nº 23379/2017, observado o art. 65, I, "a" e "b" e §1º, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta, item 4.1.1. do Contrato nº 132/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica suprimido do Contrato original o valor de R\$ 29.647,85 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), decorrente da alteração no projeto inicial e supressão de itens, de acordo com justificativa apresentada pelo Departamento de Obras e Manutenção constante do protocolo nº 23379/2017, conforme disposto no art. 65, I, "a" e "b" e §1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

Fica prorrogado o prazo de **EXECUÇÃO**, Item 8.2., da Cláusula Oitava, do Contrato Original por mais **06 (seis) meses**, nos termos do Art. 57, § 1º, I, da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA

Fica prorrogado o prazo de **VIGÊNCIA**, Item 8.1., da Cláusula Oitava, do Contrato Original por mais **06 (seis) meses**, a contar do dia **14/11/2018**.

CLÁUSULA SEXTA

A Contratada obriga-se a manter a garantia à execução, referida na Cláusula Décima do Contrato Original, pelo tempo de vigência total, incluindo prorrogação, o que deverá ser acompanhado pela Fiscalização e pela Gestão de Contratos do Ministério Público.

71



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

CLÁUSULA SÉTIMA

Para atender as despesas oriundas do presente aditivo o Ministério Público valer-se-á de recursos oriundos da seguinte função programática:

Atividade: 12101.03.122.1434.7574 – Expansão da Infraestrutura Física do Ministério Público.

Elemento de Despesa: 4490.51 – Obras e Instalações.

Fonte: 0312 – Receita Patrimonial – Outros Poderes.

CLÁUSULA OITAVA

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo elencadas.

Belém, 05 de SETEMBRO de 2018.


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Contratante


INNOVA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada

Testemunhas:

1) Karla Queiroz
Rg: 4583264 SSP/PA

2) Renata Silva
Rg: 314895 POLITECIA/P

Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.
Fonte de Recurso: 0101 – Recursos Ordinários.
Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.
Aditivos Anteriores: 1º TA: Prorrogação do prazo de vigência. (DOE 25/07/2017).

Protocolo: 358499

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
070/2012-MP/PA

NÚM. DO TERMO ADITIVO: 7

NÚM. DO CONTRATO: 070/2012-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Sra. Ivanete Soares de Freitas

Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de imóvel utilizado como sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Jacareacanga/PA. Prorrogação do prazo de vigência e Reajuste do valor do Contrato.

Valor do Aditamento: R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Data de Assinatura: 03/09/2018.

Vigência do Aditamento: 05/09/2018 a 04/09/2019.

Dotação Orçamentária:

Atividade: 12101.03.122.1434.8332 – Operacionalização das Ações Administrativas.

Elemento de despesa: 3390-36- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Fonte de Recurso: 0101 – Recursos Ordinários.

Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Aditivos Anteriores: 1º TA: Prorrogação do prazo de vigência. (DOE 06/09/2013).

2º TA: Reajuste do valor. (DOE 06/11/2013).

3º TA: Prorrogação do prazo de vigência. (DOE 02/09/2014).

4º TA: Prorrogação do prazo de vigência. (DOE 31/08/2015).

5º TA: Prorrogação do prazo de vigência. (DOE 29/08/2016).

6º TA: Prorrogação do prazo de vigência. (DOE 21/08/2017).

Protocolo: 358545

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
092/2016-MP/PA

NÚM. DO TERMO ADITIVO: 4

NÚM. DO CONTRATO: 092/2016-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa NOVA PRÁTICA ENGENHARIA LTDA – EPP

Objeto e Justificativa do Aditamento: Execução de obra para ampliação da Promotoria de Justiça de Ananindeua (Lote IV). Reajuste de valor.

Data de Assinatura: 05/09/2018.

Vigência do Aditamento: -

Saldo Contratual Reajustado: R\$ 2.200.236,44 (dois milhões, duzentos mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Dotação Orçamentária:

Atividade: 12101.03.122.1434.7574 – Expansão da Infraestrutura Física do Ministério Público.

Elemento de despesa: 4490-51 – Obras e Instalações.

Fonte de Recurso: 0101 – Recursos Ordinários.

Fonte de Recurso: 0112 – Receita Patrimonial – Outros Poderes.

Fonte de Recurso: 0312 – Receita Patrimonial – Outros Poderes.

Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Aditivos Anteriores: 1º TA: Reajuste do valor contratual (D.O.E. 21/08/2017).

2º TA: Acréscimo e supressão do valor contratual (D.O.E. 27/11/2017).

3º TA: Acréscimo ao valor contratual (D.O.E. 28/08/2018).

Protocolo: 358533

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
NÚM. DO TERMO ADITIVO: 2

NÚM. DO CONTRATO: 101/2016-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SÃO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-ME

Objeto do Contrato: Serviço de acesso à Internet para a Promotoria de Justiça de Aurora do Pará/PA.

Justificativa do Aditamento: Alteração do endereço da Empresa constante no preâmbulo do Contrato Original e prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.

Data de Assinatura: 05/09/2018.

Vigência do Aditamento: 13/09/2018 a 12/09/2019.

Dotação Orçamentária:

Atividade: 12101.03.126.1434.8326 – Gestão de Tecnologia da Informação do Ministério Público.

Elemento de despesa: 3390-40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.

Fonte de Recurso: 0101 – Recursos Ordinários.

Fonte de Recurso: 0101 – Recursos Ordinários.

Termos Aditivos Anteriores: 1º Termo Aditivo: prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/1993 (D.O.E. 13/07/2017).

Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 358464

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
064/2014-MP/PA

NÚM. DO TERMO ADITIVO: 5

NÚM. DO CONTRATO: 064/2014-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a EMPRESA BWW NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS LTDA - EPP

Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de Serviços de publicação, em jornais diários de grande circulação no Estado do Pará, dos avisos de editais de licitação do Ministério Público do Estado do Pará. Prorrogação do prazo de vigência.

Data de Assinatura: 05/09/2018.

Vigência do Aditamento: 24/09/2018 a 23/09/2019.

Dotação Orçamentária:

Atividade: 12101.03.122.1434.8332 – Operacionalização das Ações Administrativas.

Elemento de despesa: 3390-39- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Fonte de Recurso: 0101 – Recursos Ordinários.

Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Aditivos Anteriores: 1º TA: Prorrogação do prazo de vigência. (DOE 18/09/2015).

2º TA: Prorrogação do prazo de vigência. (DOE 06/07/2016).

3º TA: Alteração da cláusula quarta do contrato original, que trata DO PREÇO. (DOE 03/10/2016).

4º TA: Prorrogação do prazo de vigência. (DOE 13/07/2017).

Protocolo: 358491

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
NÚM. DO TERMO ADITIVO: 3

NÚM. DO CONTRATO: 071/2016-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa REDE DE INFORMÁTICA LTDA.

Objeto do Contrato: Prestação de serviço de manutenção evolutiva do Sistema GOL RH – Sistema utilizado pelo Departamento de Recursos Humanos do Ministério Público do Estado do Pará, com o desenvolvimento de novas funcionalidades, em regime de fábrica de software (pontos de função), com 1.100 (mil e cem) pontos de função.

Justificativa do Aditamento: Acréscimo de valor, referente ao acréscimo de 275 unidades (pontos de função), observado o art. 65, I, "b", e §1º da Lei nº 8.666/1993.

Data de Assinatura: 05/09/2018.

Valor do Aditamento: R\$ 139.975,00 (cento e trinta e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais).

Dotação Orçamentária:

Atividade: 12101.03.126.1434.8326 – Gestão de Tecnologia da Informação do Ministério Público.

Elemento de despesa: 3390-40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.

Fonte de Recurso: 0101 – Recursos Ordinários.

Termos Aditivos Anteriores: 1º Termo Aditivo: prorrogação do prazo de vigência e execução (D.O.E. 06/06/2017); 2º Termo Aditivo: prorrogação do prazo de vigência e execução por mais 12 meses (D.O.E. 28/05/2018).

Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 358473

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
NÚM. DO TERMO ADITIVO: 1

NÚM. DO CONTRATO: 132/2016-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa INNOVA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

Objeto do Contrato: Execução das obras de engenharia para conclusão da construção da nova sede das Promotorias de Justiça de Altamira/PA.

Justificativa do Aditamento: Acréscimo e supressão de valor, prorrogação dos prazos de execução e vigência.

Data de Assinatura: 05/09/2018.

Vigência do Aditamento: 14/11/2018 a 13/05/2019.

Valor do Acréscimo: R\$ 208.423,18 (duzentos e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos).

Valor da Supressão: R\$ 29.647,85 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Dotação Orçamentária:

Atividade: 12101.03.122.1434.7574 – Expansão da Infraestrutura Física do Ministério Público.

Elemento de despesa: 4490-51 – Obras e Instalações.

Fonte de Recurso: 0312 – Receita Patrimonial – Outros Poderes.

Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 358485

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
NÚMERO: 045/2018

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Aparelhos Telefônicos

Entrega do Edital: Nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.mppa.mp.br.

Observação: UASG: 925980.

Responsável pelo certame: Rafael Rodrigues de Souza

Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Data da Abertura: 21/09/2018

Hora da Abertura: 09h (NOVE) HORAS – HORÁRIO BRASÍLIA

Orçamento: Classificação: 12101.03.122.1434.8332 – Operacionalização das Ações Administrativas

Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Material Permanentes

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários

Ordenador Responsável: Gilberto Valente Martins

Protocolo: 358554

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
(REPUBLICAÇÃO)

Número: 044/2018

Objeto: Aquisição de Placas de Sinalizações de Emergências e Controle de Pânico, para Uso nos Prédios do Ministério Público do Estado do Pará

Entrega do Edital: Nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.mppa.mp.br.

Observação: UASG: 925980.

Responsável pelo certame: Andréa Mara Ciccio

Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Data da Abertura: 20/09/2018.

Hora da Abertura: 09h (NOVE) HORAS – HORÁRIO DE BRASÍLIA

Orçamento: Classificação: 12101.03.126.1434.7573 – Melhoramento da Infraestrutura Física do MP

Elemento: 3390-39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários

Ordenador Responsável: Gilberto Valente Martins

Protocolo: 358501

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
NÚMERO: 001/2018 (REPUBLICAÇÃO)

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES.

Entrega do Edital: No site: www.mppa.mp.br ou no Ministério Público, Atividade de Licitações e Contratos, sito à Rua João Diogo nº 100, das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira, mediante apresentação de CD-Rom, pendrive ou similar.

Responsável pelo certame: Estevam Alves Sampaio Filho

Local de Abertura: Sala de Múltiplo Uso das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, situado à Ângelo Custódio nº 85, 1º andar, Cidade Velha, Belém – PA.

Data da Abertura: 09/10/2018.

Credenciamento: 10:00h (Brasília).

Início da Sessão: 10:30h (Brasília).

Orçamento: Atividade: 12101.03.122.1434.7574 – Expansão da Infraestrutura Física do Ministério Público

Elemento de Despesa: 4490-51 – Obras e Instalações

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários

Ordenador Responsável: Gilberto Valente Martins

Protocolo: 358463

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº DA INEXIGIBILIDADE: 017/2018-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ nº 83.472.803/0001-76).

Objeto: Aquisição dos serviços de suporte técnico integral, com execução de manutenção corretiva e preventiva para solução de monitoramento de sinais telefônicos, telemáticos e de informática - Guardião Web.

Valor Total: R\$ 528.556,80 (quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

Fundamento Legal: Art. 25, I da Lei Federal 8.666/93.

Data da Assinatura: 05/09/2018.

Dotação Orçamentária:

Atividade: 12101.03.092.1434.8323 – Combate às Organizações Criminosas e a Improbidade Administrativa (GAECO).

Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários.

Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 358576