



**ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO**

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 012/2013-MP/PA, CELEBRADO
ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E A EMPRESA
CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA.**

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato nº. 012/2013-MP/PA, firmado entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.054.960/0001-58, com sede na Rua João Diogo nº. 100, Bairro Cidade Velha, CEP: 66015-165, Belém-PA, neste ato representado pelo Exmº. Procurador-Geral de Justiça, em exercício, Dr. **JORGE DE MENDONÇA ROCHA**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.386.620/0001-85, com sede à Avenida Brasil, nº 639, Jardim Cumaru, Redenção/PA, CEP: 68.550-005, Fone: (94) 3491-0500, E-mail: contabilidade@construtoraterrasanta.com.br, neste ato representada pelo Sr. **JORGE AUGUSTO SILVA DE MENEZES**, brasileiro, residente e domiciliado em Belém/PA, doravante denominada **CONTRATADA**, têm por justas e acordadas as seguintes cláusulas e condições, objeto do referido Termo Aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Ficam alteradas as Cláusulas Quarta e Oitava do Contrato original, que tratam, respectivamente, do **VALOR DO CONTRATO** e dos **PRAZOS**, respectivamente.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica acrescido ao Contrato original o valor de **R\$ 135.178,80 (cento e trinta e cinco mil, cento e setenta e oito reais e oitenta centavos)**, referente ao acréscimo de quantidades, conforme planilha anexa ao protocolo nº 19887/2015, nos termos do art. 65, I, "b", e §1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERÇA

Fica prorrogado o prazo de **VIGÊNCIA** do Contrato Original por mais **90 (noventa)** dias, a contar de **27.07.2015**.

CLÁUSULA QUARTA

Fica prorrogado o prazo de **EXECUÇÃO**, Item 8.2.1, da Cláusula Oitava, do Contrato Original por mais **90 (noventa)** dias, nos termos do Art. 57, § 1º, incisos IV, da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA

Para atender as despesas oriundas do presente aditivo o Ministério Público valer-se-á de recursos oriundos da seguinte função programática:

Atividades: 12101.03.122.1357.7442 – Expansão da Rede Física do Ministério Público.

Elementos de Despesa: 4490-51 – Obras e Instalações.


Fonte: 0101 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA SEXTA

Permanecem inalteradas e ficam por este Termo ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, não modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo elencadas.

Belém, 15 de Julho de 2015.





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Contratante



CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

1) 
RG: 3.719.583 667PA

2) 
RG: 4583264 SSP/PA.



CONCORRENCIA PUBLICA 001/2012-MP/PA

LOTE VII

OBRA: PROJETO PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REDENÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PRazo PARA EXECUÇÃO: 24 MESES

LOCAL: REDENÇÃO -PA

SERVIÇOS ADITADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	FORTE	DDO
SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.	Tapume em chapa de aço galvanizada	m2	345,00	32,32	11.150,40	PLAN SEOP	001.01.22
SPDA CAIXA D'ÁGUA							
02.01	Terminal aéreo H=30cm, Ø3/8", com bandeirinha a 5cm, ref. TEL-043, fab. Termotécnica ou similar.	un	8,00	20,85	166,83	PLAN OBRA	18009001
02.02	Cordãoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios	m	32,70	30,13	985,33	PLAN OBRA	18009002
02.03	Cabo de cobre nu 50mm² - Fornecimento e instalação	m	31,80	29,90	950,82	PLAN OBRA	18009003
02.04	Conector com rabicho para terminal aéreo com bandeirinha, ref. TEL-620, fab. Termotécnica ou similar.	un	8,00	9,81	78,48	PLAN OBRA	18009004
02.05	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto	un	1,00	77,41	77,41	PLAN OBRA	18009005
02.06	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	4,00	48,08	192,30	PLAN OBRA	18009006
02.07	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1,00	5,49	5,49	PLAN OBRA	18009007
02.08	Conjunto de Solda exotérmica	un	6,00	35,05	210,28	PLAN OBRA	18009008
02.09	Suporte guia curto, H=5cm, ref. TEL-241, fab. Termotécnica ou similar.	un	11,00	11,97	131,70	PLAN OBRA	18009009
02.10	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	5,00	8,78	43,92	PLAN OBRA	18009010
02.11	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	7,00	1,41	9,88	PLAN OBRA	18009011
ESGOTO JARDIM DE INVERNO							
03.01	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	m	27,80	22,13	615,08	PLAN OBRA	20002005
AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA							
04.01	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, cabos, inclusive placa em pvc e aterramento. Completo.	pt	10,00	253,72	2.537,21	PLAN OBRA	18005002
AMPLIAÇÃO DA REDE ESTABILIZADA							
05.01	Ponto de tomada 2P+1 20A de embutir, com eletroduto de pvc rígido embutido, cabos, inclusive placa em pvc e aterramento. Completo.	pt	20,00	193,47	3.869,35	PLAN OBRA	18006001
AMPLIAÇÃO DA REDE ESTRUTURADA							
06.01	Fornecimento e instalação de Patch cord com RJ45 macho, comprimento 2,5mts Conector RJ-45 fêmea categoria 6, modular de 8 posições, com contatos do tipo IDC na parte traseira e conector do tipo RJ-45 fêmea na parte frontal para conexão de conectores RJ-45 e RJ-11 machos, que atenda totalmente os requisitos de categoria 6	un	20,00	31,01	620,11	PLAN OBRA	18011018
06.02	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	un	20,00	23,96	479,14	PLAN OBRA	18011019
06.03		un	24,00	8,36	200,71	PLAN OBRA	18011022
COBERTURA OGTE/ENTRADA DE ENERGIA							
07.01	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento, montagem e desmontagem.	m²	6,25	54,88	342,98	PLAN OBRA	03.001
07.02	Concreto usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado, inclusive ensaios tecnológicos.	m³	0,78	609,58	475,47	PLAN OBRA	03.002
07.03	Aço CA-50 e CA-60, para armação, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações.	kg	55,40	7,01	388,08	PLAN OBRA	03.003
07.04	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	0,54	27,50	14,85	PLAN OBRA	03.004
07.05	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m³	0,28	16,68	4,67	PLAN OBRA	02.001
07.06	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	3,65	82,71	301,90	PLAN OBRA	04.008

Lutz Ricardo Pinho
Engenheiro Civil
CREA-PA: 150355734-0

07.07	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e = 0,19m, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	12,04	50,11	603,36	PLAN OBRA	05.002
07.08	Lastrô de concreto simples regularizado para piso	m³	0,16	405,62	64,90	PLAN OBRA	08.008
07.09	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia)	m²	24,08	19,70	474,38	PLAN OBRA	11.001
07.10	Emboço de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	9,80	20,44	200,35	PLAN OBRA	11.002
07.11	Reboco Paulista de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m²	14,28	22,20	317,02	PLAN OBRA	11.003
07.12	Revestimento em pastilha cerâmica 5x5cm cor maldivas, ref. Sg 9549/o, fabricante pastilha cor ou similar.	m²	9,80	267,52	2.621,66	PLAN OBRA	11.004
07.13	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	17,93	25,10	450,03	PLAN OBRA	16.001
08	CASA DAS BOMBAS				13.252,95		
08.01	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento, montagem e desmontagem.	m²	13,77	54,88	755,64	PLAN OBRA	03.001
08.02	Concreto usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado, inclusive ensaios tecnológicos.	m³	1,54	609,58	938,75	PLAN OBRA	03.002
08.03	Aço CA-50 e CA-60, para armação, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações.	kg	80,10	7,01	561,10	PLAN OBRA	03.003
08.04	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	1,54	27,50	42,35	PLAN OBRA	03.004
08.05	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m³	0,86	16,68	14,35	PLAN OBRA	02.001
08.06	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	4,36	82,71	360,63	PLAN OBRA	04.008
08.07	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e = 0,19m, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	25,20	50,11	1.262,84	PLAN OBRA	05.002
08.08	Lastrô de concreto simples regularizado para piso	m³	0,22	405,62	89,24	PLAN OBRA	08.008
08.09	Piso em granito cinza andorinha, e=2cm, polido, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	3,96	220,58	873,51	PLAN OBRA	08.002
08.10	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia)	m²	54,54	19,70	1.074,45	PLAN OBRA	11.001
08.11	Emboço de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	25,62	20,44	523,77	PLAN OBRA	11.002
08.12	Reboco Paulista de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m²	28,92	22,20	642,04	PLAN OBRA	11.003
08.13	Revestimento em pastilha cerâmica 5x5cm cor maldivas, ref. Sg 9549/o, fabricante pastilha cor ou similar.	m²	18,61	267,52	4.978,47	PLAN OBRA	11.004
08.14	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	28,92	25,10	725,88	PLAN OBRA	16.001
08.15	Porta em alumínio, de abrir, cega(chapa lisa), com ferragens, cor bronze	m²	1,47	285,70	419,97	PLAN OBRA	13.003
09	RAMPA DE ACESSO				27.315,17		
09.01	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento, montagem e desmontagem.	m²	12,10	54,88	664,00	PLAN OBRA	03.001
09.02	Concreto usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado, inclusive ensaios tecnológicos	m³	1,45	609,58	883,89	PLAN OBRA	03.002
09.03	Aço CA-50 e CA-60, para armação, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações.	kg	43,50	7,01	304,72	PLAN OBRA	03.003
09.04	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	1,21	27,50	33,28	PLAN OBRA	03.004
09.05	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m³	76,00	16,68	1.267,89	PLAN OBRA	02.001
09.06	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e = 0,19m, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	16,54	50,11	828,87	PLAN OBRA	05.002
09.07	Lastrô de concreto simples regularizado para piso	m³	0,84	405,62	340,72	PLAN OBRA	08.008
09.08	Pavimentação com granito cinza andorinha flameado, e = 2 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	14,10	388,47	5.477,36	PLAN OBRA	08.003
09.09	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	24,75	22,01	544,66	PLAN OBRA	10.001
09.10	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia)	m²	33,08	19,70	651,68	PLAN OBRA	11.001

09.11	Emboço de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	13,44	20,44	274,77	PLAN OBRA	11.002
09.12	Reboco Paulista de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m2	19,64	22,20	436,02	PLAN OBRA	11.003
09.13	Revestimento em pastilha cerâmica 5x5cm cor maldivas, ref. Sg 9549/o, fabricante pastilha cor ou similar.	m2	13,44	267,52	3.595,41	PLAN OBRA	11.004
09.14	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	19,64	25,10	492,95	PLAN OBRA	16.001
09.15	Corrimão em aço inox ø=1 1/2" duplo, h=90cm	m	15,35	750,42	11.518,95	PLAN OBRA	17.001
10.	DRENAÇÃO - GARAGEM				3.142,33		
10.01	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m3	15,50	27,50	426,29	PLAN OBRA	03.004
10.02	Execução de dreno com tubo de PVC corrugado flexível perfurado - DN 75	m3	56,30	44,01	2.477,48	PLAN SINAPI	83670
10.03	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	14,30	16,68	238,56	PLAN OBRA	02.001
11.	BANCADA RECEPCÃO				589,86		
11.01	Bancada em Granito Preto e=2cm	M2	1,41	418,34	589,86	PLAN OBRA	12.001
12.	AUMENTO PISO GARAGEM FUNDOS				1.745,25		
12.01	Demolição de piso incl. camada impermeabilizadora	m2	13,48	7,57	102,04	PLAN SEOP	001.03.12
12.02	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m3	0,68	27,83	18,92	PLAN SEOP	001.03.27
12.03	Piso em concreto armado 25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, para cargas leves, e = 10cm, tela simples telcon soldada ca-60 q 61, exclusive juntas	m2	13,48	120,35	1.622,27	PLAN OBRA	08.004
13.	BANHEIROS - TROCA DE CAIXA ACOPLADA POR VALVULA				5.152,55		
13.01	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	28,60	22,13	632,78	PLAN OBRA	19.001.004.001
13.02	Valvula descarga 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado, fornecimento e instalação	unid	6,00	229,81	1.378,86	PLAN SEOP	001.24.67
13.03	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Decca ou similar	unid	5,00	106,24	531,20	PLAN OBRA	19.001.004.005
13.04	Bacia sanitária para deficientes físicos, linha conforto vogue plus P51, DECCA ou similar, incl. assento DECCA conforto AP52 ou similar, conj. de fixação DECCA SP-13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	unid	2,00	1.123,29	2.246,58	PLAN OBRA	20.001.012
13.05	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS ou similar, cor branca, aplicada com argamassa industrializada ac-i, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	1,62	224,16	363,14	PLAN OBRA	11.005
13.06	Espelho cristal espessura 4 mm	m2	11,70	270,84	3.168,85	PLAN SINAPI	85005
13.07	Barra de apoio para lavatório I-510 Inox escovado - 54 cm x 40 cm	unid	2,00	501,65	1.003,29	PLAN OBRA	28.013
14.	PISO				18.871,06		
14.01	Piso em granito cinza andorinha, e=2cm, polido, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	77,60	220,58	17.117,19	PLAN OBRA	08.002
14.02	Pavimentação com granito cinza andorinha flameado, e = 2 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	4,00	388,47	1.553,86	PLAN OBRA	08.003
15.	FORRO				11.269,84		
15.01	Forro termo-acústico removível em fibra mineral, placas 625 mm x 625 mm espessura 15mm cor Branco puro. Fixação em perfil metálico "T" inventado pintado branco. Incluso fornecimento de material e mão-de-obra	m2	99,00	113,84	11.269,84	PLAN OBRA	09.001
16.	REVESTIMENTO				10.311,38		
16.01	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS ou similar, cor branca, aplicada com argamassa industrializada ac-i, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	46,00	224,16	10.311,38	PLAN OBRA	11.005
17.	AR-CONDICIONADO				2.497,72		
17.01	Revestimento em pastilha cerâmica 5x5cm cor maldivas, ref. Sg 9549/o, fabricante pastilha cor ou similar.	m2	1,32	267,52	353,12	PLAN OBRA	11.004
17.02	Ponto de dreno ar condicionado (incl. tubulações, conexões etc)	pt	2,00	128,28	256,56	PLAN OBRA	20.002.017
17.03	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's	pt	2,00	648,80	1.297,60	PLAN SEOP	001.20.01.03
17.04	Ponto p/ ar condicionado (tub. cx e fiação)	pt	2,00	295,22	590,44	PLAN SEOP	001.20.01.05
18.	ESGOTO CALHA AUDITÓRIO				516,30		
18.01	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m3	1,60	27,50	44,00	PLAN OBRA	03.004

18.02	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=9mm, placa extrudada, gai ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	1,10	149,02	163,93	PLAN OBRA	11.006
18.03	Demolição manual de concreto armado	m3	0,78	114,42	89,25	PLAN SEOP	001.03.15
18.04	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento, montagem e desmontagem.	m2	0,83	54,88	45,55	PLAN OBRA	03.001
18.05	Concreto usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado, inclusive ensaios tecnológicos.	m3	0,10	609,58	60,96	PLAN OBRA	03.002
18.06	Aço CA-50 e CA-60, para armação, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações.	kg	21,00	7,01	147,11	PLAN OBRA	03.003
18.07	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm (saída calha)	m	12,00	22,13	265,50	PLAN OBRA	20.002.005
19.	ESTACIONAMENTO NA AVENIDA				9.736,38		
19.01	Melo-flo em concreto	m	57,60	25,53	1.470,53	PLAN SEOP	001.32.12
19.02	Concreto usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado, inclusive ensaios tecnológicos.	m3	13,56	609,58	8.265,85	PLAN OBRA	03.002
	TOTAL GERAL ADITIVO				135.178,80		

SERVIÇOS SUPRIMIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	FONTE	COD.
8.005	Palco com estrutura metálica, piso em madeira e acabamento em carpete. Completo.	m²	20,00	687,13	13.742,60	PLAN OBRA	8.005
19.001.006.004	Caixa de descarga de embutir com acabamento em PVC (Montana, linha Elegance ou similar)	un	2,00	186,03	372,06	PLAN OBRA	19.001.006.004
20.001.002	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	1,00	47,15	47,15	PLAN OBRA	20.001.002
20.001.003	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Weber ou similar	un	1,00	62,53	62,53	PLAN OBRA	20.001.003
20.001.004	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	1,00	103,81	103,81	PLAN OBRA	20.001.004
20.001.008	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	1,00	276,72	276,72	PLAN OBRA	20.001.008
20.001.011	Mecanismo Dual Flux para caixa acoplada convencional - Acionamento duplo p/ descarga econômica, Ref. SI11, fab. Deca ou similar	un	3,00	150,96	452,88	PLAN OBRA	20.001.011
20.001.015	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (Montana, linha Montreal ou similar)	un	1,00	280,76	280,76	PLAN OBRA	20.001.015
20.001.024	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, linha monte carlo CP828, DECA ou similar, inclusive assento monte carlo AP-80 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	3,00	692,87	2.078,61	PLAN OBRA	20.001.024
20.001.016	Cesta de lixo de metal com pedal para acionamento da tampa	un	1,00	41,98	41,98	PLAN OBRA	20.001.016
20.001.019	Conjunto de fixação para bacia sanitária, DECA SP13 ou similar	un	1,00	25,51	25,51	PLAN OBRA	20.001.019
20.001.025	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	653,35	1.306,70	PLAN OBRA	20.001.025
20.002.013	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (Montana, linha Montreal ou similar)	un	2,00	280,76	561,52	PLAN OBRA	20.002.013
20.006	Revestimento de piso com pedra portuguesa	m2	282,20	83,46	23.552,41	PLAN OBRA	20.006
13.006	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, exclusive batentes e ferragens	un	2,00	135,78	271,56	PLAN OBRA	13.006
13.007	Batente em madeira de lei l = 0,15 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	2,00	170,08	340,16	PLAN OBRA	13.007
14.001	Dobradiça de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3530, 3 1/2 x 3" com anéis e parafusos ou Similar	cj	2,00	53,70	107,40	PLAN OBRA	14.001
14.002	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref 8866-CR, ou similar	un	2,00	134,09	268,18	PLAN OBRA	14.002
	TOTAL GERAL SUPRESSÕES				43.892,54		
	TOTAL GERAL ADITIVO - SUPRESSÃO				91.286,26		

NOME	PERÍODO
MAYRA DE FIGUEIREDO SOUZA	19/6 a 27/11/2015
LEDO	
TATIANI MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO	31/5 a 26/11/2015

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA A
ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, Belém, 16 de junho de 2015.
MIGUEL RIBEIRO BAIA
Subprocurador-Geral de Justiça,
área técnico-administrativa
Protocolo 853668

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**PORTARIA N.º 331/2015-MP/SGJ-TA**

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, MIGUEL RIBEIRO BAIA, usando
das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº
7874/2014-MP/PGJ, de 9 de dezembro de 2014,
R E S O L V E :
CONCEDER aos servidores abaixo discriminados licença para
tratamento de saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84, da Lei nº
5.810/1994:

NOME	PERÍODO
ACYR ROGERIO RODRIGUES DE PAIVA	16/5 a 30/6/2015
CARLOS ANDERSON CORRÊA SILVA	25 a 27/5/2015
CELINA COELHO CATIVO RIBEIRO	28/5 a 19/6/2015
CHRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA FUJYAMA	1º a 5/6/2015
CLEUSA APARECIDA MARIA LOPES	28/5 a 26/7/2015
HUMBERTO PINTO BRITO FILHO	1º a 3/6/2015
JANDIRA MIRANDA DA SILVA	25 a 31/5/2015
MAIRA BRILHANTE CORRÊA NEVES	1º a 3/6/2015
SUZIE REBECA SALAZAR DE ARAUJO	26 a 28/5/2015
ZILKA MANOELA VILLARIM GOMES DE TORRES	6/5 a 5/6/2015

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA A
ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, Belém, 16 de junho de 2015.
MIGUEL RIBEIRO BAIA
Subprocurador-Geral de Justiça,
área técnico-administrativa
Protocolo 853671

PORTARIA N.º 336/2015-MP/SGJ-TA

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, MIGUEL RIBEIRO BAIA, usando
das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº
7874/2014-MP/PGJ, de 9 de dezembro de 2014,
R E S O L V E :
CONCEDER aos servidores abaixo discriminados licença para
tratamento de saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84, da Lei nº
5.810/1994:

PORTARIA N.º	PERÍODO
ANA PRISCILA CORRÊA MORGADO	8 a 12/6/2015
CHRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA FUJYAMA	9 a 23/6/2015
DENISE CRESPO SOARES	1º a 3/6/2015
ENNE CAROLINE CARDOSO RODRIGUES	1º a 3/6/2015
MARIA SILDEIR DA CONCEIÇÃO	27/5 a 5/6/2015
PAULO ROGERIO FERREIRA LEITE	5 a 24/5/2015

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA A
ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, Belém, 16 de junho de 2015.
MIGUEL RIBEIRO BAIA
Subprocurador-Geral de Justiça,
área técnico-administrativa
Protocolo 853413

PORTARIA N.º 342/2015-MP/SGJ-TA

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, MIGUEL RIBEIRO BAIA, usando
das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº
7874/2014-MP/PGJ, de 9 de dezembro de 2014,
R E S O L V E :
CONCEDER aos servidores abaixo discriminados licença para
tratamento de saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84, da Lei nº
5.810/1994:

NOME	PERÍODO
ACYR ROGERIO RODRIGUES DE PAIVA	16/5 a 30/6/2015
ANDERSON DA COSTA MACIEL	2/6/2015
CRISTINA DOS SANTOS MAIA	8 a 11/6/2015
DORIVALDO DE SOUSA MATOS	11/6/2015
EDER ALVES MOREIRA	8 a 12/6/2015
ELZA MARIA CONCEIÇÃO DO ROSARIO	27/5 a 25/6/2015

JEFFESON LEMOS TORTOLAA	14/6 a 13/7/2015
JOSE OLÍCIO DOS SANTOS NETO	10/6 a 9/7/2015
JOSE GENIVALDO FARIAS	22/6 a 21/7/2015
JOSE GUILHERME DA ROCHA LOBATO	16/6 a 13/9/2015
KARIN SANTOS WIENER	2 a 3/6/2015
LILIA LETICIA PEREIRA WANZELER	10 a 12/6/2015
MARCELO DA SILVA CALDAS	17 a 19/6/2015

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA A
ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, Belém, 23 de junho de 2015.
MIGUEL RIBEIRO BAIA
Subprocurador-Geral de Justiça,
área técnico-administrativa
Protocolo 853391

PORTARIA N.º 343/2015-MP/SGJ-TA

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, MIGUEL RIBEIRO BAIA, usando
das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº
7874/2014-MP/PGJ, de 9 de dezembro de 2014,
R E S O L V E :
CONCEDER aos servidores abaixo discriminados licença para
tratamento de saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84, da Lei nº
5.810/1994:

NOME	PERÍODO
MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO	1º a 30/6/2015
MARCOS ARNON DIAS DA SILVA	9 a 12/6/2015
MARIA ESMERALDA DE ALMEIDA PRESTES	15/6 a 4/7/2015
MARIA DA GLORIA VICENTE NASCIMENTO ARAUJO	8 a 10/6/2015
MARILEUSA SOARES COELHO NOBRE	9 a 15/6/2015
MAURO GUILHERME MESSIAS DOS SANTOS	1º a 15/6/2015
PAULO ROGERIO FERREIRA LEITE	25 a 29/5/2015
RENATA LOUZADA DO COUTO	10 a 24/6/2015
ROSTIVANE DE SOUZA MENDES	16 a 18/6/2015
SANDRA SACCORRO MORAES DA COSTA	12 a 26/6/2015
SILVIO CACODINO MENDES DA SILVA	11/6 a 10/7/2015
VALERIA LUCIA SILVA PAPALEO PAES	8 a 11/6/2015

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA A
ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, Belém, 23 de junho de 2015.
MIGUEL RIBEIRO BAIA
Subprocurador-Geral de Justiça,
área técnico-administrativa
Protocolo 853671

CONTRATO**Nº DO CONTRATO: 028/2015-MP/PA**

Modalidade de Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços
010/2014- Defensoria Pública do Estado da Paraíba resultante do
Pregão Eletrônico nº 005/2014.

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a
empresa E R SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA.

Objeto: Aquisição de 400 (quatrocentos) microcomputadores
(Grupo 1, item 1) e 400 (quatrocentos) monitores (grupo 1, item
2).

Data da Assinatura: 15/07/2015

Vigência: 15/07/2015 a 14/12/2015

Valor Global: R\$ 1.544.000,00 (um milhão e quinhentos e
quarenta e quatro mil reais) total, sendo o valor unitário do
microcomputador de R\$ 3.320,00 e o valor unitário do monitor de
R\$ 540,00.

Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1357.6465;
Elemento de Despesa: 4490-52; Fonte: 0101.

Foro: Belém.

Ordenador responsável: Subprocurador-Geral de Justiça área
Técnica administrativa, com delegação de Procurador Geral de
Justiça, Dr. Miguel Ribeiro Baia.

Endereço das Partes: Rua João Diogo, nº 100, CEP: 66015-
160, Bairro Cidade Velha, Belém/PA e Rua Paschoal Bardaro,
nº 355, Jardim Irajá, CEP: 14.020-320, Ribeirão Preto/SP
(respectivamente).

Protocolo 853413**TERMO ADITIVO A CONTRATO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO****Nº DO TERMO ADITIVO: 2º****Nº DO CONTRATO: 012/2013-MP/PA**

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa
CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA

Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação dos prazos de
vigência e execução e acréscimo de quantidade, observado o art.
65, I, b e §1º da Lei nº 8.666/1993.

Valor do Aditamento: R\$ 135.178,80.

Data de Assinatura: 15/07/2015

Vigência do Aditamento: 27/07/2015 a 24/10/2015.

Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1357.7442.
Elemento de despesa: 4490-51
Fonte de Recurso: 0101.
Termos Aditivos Anteriores: 1º Termo Aditivo: reajuste de valor
(DOE: 18/07/2014).
Endereço do Contratado: Av. Brasil, nº 639, Jardim Cumaru,
CEP: 68.550-005, Redenção/PA.
Ordenador Responsável: Dr. Jorge de Mendonça Rocha, em
exercício.

Protocolo 853388**EXTRATO DE TERMO ADITIVO****Nº DO TERMO ADITIVO: 2º****Nº DO CONTRATO: 026/2014-MP/PA**

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SIMONE
DE ANDRADE FRANÇA - EPP.

Objeto e Justificativa do Aditamento: Alteração do item 4.2, que
trata do prazo de execução dos serviços; e alteração do item
10.1, que trata do prazo de vigência do contrato.

Valor do Aditamento: -

Data de Assinatura: 15/07/2015.

Vigência do Aditamento: 05/05/2014 a 04/11/2015.

Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1297.4534.

Elemento de despesa: 3390-35

Fonte de Recurso: 0101.

Termos Aditivos Anteriores: 1º Termo Aditivo: alteração dos item
4.2 e 10.1 do contrato (DOE: 27/04/2015).

Endereço do Contratado: Rua dos Colibris, nº 79, Ed. Empresarial

Paralela Place, sala 306, Imbuí, CEP: 41.720-060, Salvador/BA.

Ordenador Responsável: Dr. Jorge de Mendonça Rocha, em
exercício.

Protocolo 853391**Nº DO TERMO ADITIVO: 1º****Nº DO CONTRATO: 028/2015-MP/PA**

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa E R
SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA

Objeto e Justificativa do Aditamento: Fica alterada a especificação
na Cláusula Quarta do contrato no modelo do item 02 para Monitor
LENOVO E2002B, tela 19,5", em razão da descontinuidade do
modelo registrado na ARP nº 010/2014 - DPPB, mantendo-se as
demais especificações do item.

Valor do Aditamento: -

Data de Assinatura: 16/07/2015.

Vigência do Aditamento: -

Dotação Orçamentária: - Atividade: - Elemento de despesa: -

Fonte de Recurso: 0101.

Aditivos Anteriores: -

Endereço do Contratado: Rua Paschoal Bardaro, nº 355, Jardim

Irajá, CEP: 14.020-320, Ribeirão Preto/SP

Ordenador Responsável: Subprocurador-Geral de Justiça área

Técnica administrativa, com delegação de Procurador Geral de

Justiça, Dr. Miguel Ribeiro Baia.

Protocolo 853700**AVISO DE LICITAÇÃO****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO****NÚMERO: 024/2015.**

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de veículos com
ou sem motorista, por quilometragem livre, sem combustível.

Entrega do Edital: Nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br

ou www.mppa.mp.br.

Observação: UASG: 925980; Horário: 09h (nove) horas - Horário Brasília.

Responsável pelo certame: Lays Favacho Bastos.

Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Data da Abertura: 30/07/2015.

Hora da Abertura: 09:00h (Brasília).

Orçamento: Classificação: 12101.03.122.1297.4534 -

Operacionalização das Ações Administrativas

Elemento: 3390-33 - Passagens e despesas com locomoção.

Elemento: 3390-37 - Locação de mão de obra

Fonte: 0101 - Recursos Ordinários

Ordenador Responsável: Jorge de Mendonça Rocha, ee.

Protocolo 853920**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO****RESULTADO DE LICITAÇÃO**

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO comunica aos interessados
do resultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas
Financeiras e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 021/2015-MP/

PA, que tem como objeto o Registro de Preços para contratação

de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados

de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra

uniformizada, material de limpeza e equipamentos nos imóveis

do Ministério Público do Estado do Pará, para atender as

necessidades do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

- À vista da habilitação, foram declaradas vencedoras as

empresas com os seguintes valores:

