

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.  
060/2021-MPPA, CELEBRADO ENTRE O  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E  
A EMPRESA RGS ENGENHARIA EIRELI.**

Pelo presente Termo Aditivo ao **CONTRATO Nº 060/2021-MP/PA**, firmado entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 05.054.960/0001-58, com sede na Rua João Diogo nº 100, Bairro: Cidade Velha, CEP: 66015-165, Belém-PA, neste ato representado pelo Exmo. Procurador-Geral de Justiça, Dr. **CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **RGS ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.732.026/0001-20, com sede na Avenida Industrial S/Nº, quadra 02, Lote 07, Polo Industrial, Canaã dos Carajás/PA, CEP: 68.537-000, Fones: (94) 99155-9913, E-mail: [rodrigo@gdengenharia.com.br](mailto:rodrigo@gdengenharia.com.br) / [veronica.bezerra.da.silva@gmail.com](mailto:veronica.bezerra.da.silva@gmail.com), neste ato representada pelo Sr. **RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS**, brasileiro, residente na cidade de Canaã dos Carajás, doravante denominado **CONTRATADO**, têm entre si justas as cláusulas e condições seguintes, objeto do presente Termo Aditivo.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica alterada a Cláusula Oitava do Contrato, que trata **DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**. O mencionado instrumento contratual, que tem como objeto a obra de engenharia destinada a **construção de nova sede do MPPA no município de Canaã dos Carajás/PA**, situado na **Rua Tocantins s/n esquina com APM 02F – Bairro: Residencial Vale dos Sonhos – Canaã dos Carajás/PA**, decorreu de licitação na modalidade **Concorrência nº 002/2020- MP/PA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Fica prorrogado o prazo de **EXECUÇÃO** do Contrato por mais **120 (cento e vinte) dias**, nos termos do art. 57, §1º, I e IV da Lei nº 8.666/1993 c/c a Cláusula Oitava, item 8.1.1, do instrumento em apreço.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Fica prorrogado o prazo de **VIGÊNCIA** do Contrato por mais **120 (cento e vinte) dias**, a contar de **08/04/2023**.

**CLÁUSULA QUARTA**

E por estarem justas e acordadas, as partes **assinam eletronicamente** o presente Termo Aditivo, na presença das testemunhas abaixo elencadas.

Belém, 05 de abril de 2023.

\_\_\_\_\_  
**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**  
Contratante

\_\_\_\_\_  
**RGS ENGENHARIA EIRELI**  
Contratada

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_