



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 001/2008-MP/PA, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E A EMPRESA CAP ENGENHARIA LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, com sede em Belém à Rua João Diogo nº. 100, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.054.960/0001-58, neste ato representado por seu Exmº. Sr. Dr. Procurador-Geral de Justiça **Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA**, brasileiro, portador do CPF/MF nº. 055.383.782-68 CI nº.060 MP/PA, residente e domiciliado nesta cidade, e a Empresa **CAP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.588.494/0001-90, com sede nesta cidade, à Rua 28 de Setembro, nº. 585, Bairro Reduto, CEP: 66.053-350, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. **MARIA JOSÉ LIMA CUNHA**, brasileira, engenheira civil, casada, inscrita no CPF nº. 410.612.172-72 e portadora da Cédula de Identidade profissional nº. 9.787 – D CREA-PA, residente e domiciliada nesta cidade, têm por justas as cláusulas e condições seguintes, objeto do presente Termo Aditivo::

CLÁUSULA PRIMEIRA

Ficam alteradas as Cláusulas Quinta, Sexta e Nona do contrato original que tratam do Valor, da Origem dos Recursos e dos Prazos.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica acrescido ao valor original do contrato a importância de **R\$ 117.235,82 (cento e dezessete mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos)** referente aos serviços discriminados na Planilha de custos e especificações – parte integrante deste ajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica prorrogado o prazo de execução por mais **30 (trinta) dias** a contar do dia **05/09/2008**.

CLÁUSULA QUARTA

Para atender as despesas oriundas do presente aditivo o Ministério Público valer-se-á de recursos oriundos da seguinte função programática:

Atividade: 12101.03122.12371.800 – Implantação de Unidades;

Elemento de Despesa: 4490.51 – Obras e Instalações;


Fonte: 01 – Recursos Ordinários.

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas e ficam por este Termo ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.


E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo elencadas.


Belém, 04 de setembro de 2008.


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Contratante


CAP ENGENHARIA LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

1) 
RG nº. 19.55.025 - S.P./PA

2) 
RG nº. 28.60005 - P.CIVIL/PA

CAP. ENGENHARIA LTDA.

DATA: 11.08.2008

CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SERVIÇO: REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NESTA CIDADE, NA AV. 16 DE NOVEMBRO NºS 58, 60 E 62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TP-001/2007-MP-Pa / ADITIVO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	U.N	QUANT.	P.UNIT (R\$)	P.TOT (R\$)	P.TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Limpeza do terreno	m²	142,50	1,37	195,23	
1.2	Demolição de estrutura em madeira da cobertura	m²	76,00	5,74	436,24	
1.3	Demolição de alvenaria	m³	254,32	19,19	4.880,48	
1.4	Demolição de concreto	m³	4,06	58,82	238,81	
1.5	Retirada de caixa de ar condicionado	u.n	1,00	17,11	17,11	
1.6	Retirada de porta metálica de enrolar	u.n	4,00	57,18	228,72	
1.7	Remoção de esquadrias e grades sem aproveitamento	m²	12,50	3,21	40,13	
1.8	Demolição de piso em madeira, incl. estrutura de sustentação	m²	48,00	6,83	327,84	
1.9	Demolição de camada de reboco	m²	180,00	2,28	410,40	
1.10	Remoção de piso, incl. camada impermeab. Mecanicamente	m³	123,00	11,15	1.371,45	
						8.146,40
2	MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	Aterro c/ material fora de obra, inclusive apiloamento	m³	117,23	34,51	4.045,57	
	SUB-TOTAL					4.045,57
3	FUNDAÇÃO					
3.1	Concreto armado Fck=25MPa, inclusive forma e desforma	m³	6,85	1.133,35	7.763,45	
	SUB-TOTAL					7.763,45
4	PAREDES E PAINÉIS					
4.1	Alvenaria de tijolo de barro	m²	286,83	27,79	7.971,01	
4.2	Divisória em gesso acartonado	m²	18,00	88,46	1.592,28	
	SUB-TOTAL					9.563,29
5	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					
5.1	Peitoris em granito e = 3cm	m²	4,59	236,51	1.085,58	
	SUB-TOTAL					1.085,58
6	PISOS					
6.1	Camada de areia para receber piso em blocrete	m²	334,94	8,08	2.706,32	
6.2	Piso em blocrete intertravado	m²	341,64	57,68	19.705,73	
6.3	Granito polido 40x40cm, juparaná clássico	m²	40,65	108,31	4.402,80	
6.4	Piso em pedra portuguesa	m²	15,00	46,46	696,90	
	SUB-TOTAL					27.511,74
7	ESQUADRIA, FERRAGENS E VIDROS					
7.1	Instalação em vidro temperado cor bronze, com porta de abrir, completa com ferragens, conforme especificação	m²	5,04	509,88	2.569,80	
	SUB-TOTAL					2.569,80
8	REVESTIMENTOS					
8.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	707,56	2,79	1.974,09	
8.2	Reboco com argamassa no traço 1:6:2, inclusive aditivo impermeab.	m²	707,56	14,21	10.054,43	
	SUB-TOTAL					12.028,52
9	FORRO					
9.1	Teto rebaixado com placas de gesso acartonado, colado, inclusive fixação, acessórios e acabamento	m²	49,00	40,56	1.987,44	
	SUB-TOTAL					1.987,44
10	IMPERMEABILIZAÇÃO					
10.1	Impermeabilização de rufos usando membrana continua ICOPER ou similar	m²	13,56	38,68	524,50	
	SUB-TOTAL					524,50
11	PINTURA					
11.1	Acrílica externa com massa e selador	m²	416,60	12,28	5.115,85	
11.2	Acrílica externa sem massa com selador (muros laterais)	m²	399,00	10,52	4.197,48	
	SUB-TOTAL					9.313,33
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
12.1	Cabo flexível 750V - 10,00mm²	mt	15,00	7,41	111,15	
12.2	Cabo flexível 750V - 16,00mm²	mt	45,00	10,41	468,45	
12.3	Quadro de distribuição para 18 disjuntores com barramento para fase, neutro e terra	u.n	2,00	228,36	456,72	
12.4	Disjuntor 3P-50 A	u.n	2,00	63,72	127,44	
12.5	Luminária fluorescente 2x16W de embutir com aletas, PHILLIPS TBS 912 ou similar	u.n	3,00	98,08	294,24	
12.6	Luminária fluorescente 2x32W de embutir com aletas, PHILLIPS TBS 912 ou similar	u.n	4,00	124,33	497,32	
12.7	Interruptor simples 1 tecla	u.n	2,00	8,79	17,58	
12.8	Interruptor simples 3 teclas	u.n	1,00	19,74	19,74	
12.9	Caixa de ferro com tampa parafusada de 20 x 20 cm	u.n	4,00	22,77	91,08	
12.10	Caixa de ferro com tampa parafusada de 25 x 20 cm	u.n	4,00	26,52	106,08	
12.11	Refletor 220 v com lâmpada vapor metálico, completo c/ instalação	u.n	6,00	649,87	3.899,22	
	SUB-TOTAL					6.089,02

CAP. ENGENHARIA LTDA

13	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS					
13.1	Ponto de telefone (com eletroduto, eletrocalhas, caixa, fiação e tomada)	u.n	13,00	51,26	666,38	
	SUB-TOTAL					666,38
14	INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA					
14.1	Pto. de lógica UTP-cat. 5 (inclusive tubulações e eletrocalhas, caixas, fiação e tomadas)	u.n	13,00	172,71	2.245,23	
	SUB-TOTAL					2.245,23
15	INSTALAÇÃO P/ ALARME					
15.1	Ponto para sistema de alarme (tubulações e caixas, s/fiação)	u.n	21,00	103,57	2.174,97	
	SUB-TOTAL					2.174,97
16	Rede de drenagem de águas pluviais					
16.1	Tubulações em PVC rígido soldável d=150mm	ml	80,00	32,90	2.632,00	
	SUB-TOTAL					2.632,00
17	DIVERSOS					
17.1	Porta em chapa de aço reforçada uma face, incluindo acabamento em pintura esmalte sintético	un	2,00	1.117,01	2.234,02	
17.2	Grade de ferro, barras redondas 3/4", barra chata 1.1/2"x1.1/4", inclusive pintura anti-corrosiva, instalada	m2	11,30	140,94	1.592,62	
17.3	Grade inglesa em ferro fundido (conforme padrão existente)	m2	9,20	1.135,51	10.446,69	
17.4	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split de 9.000 Btu's inclusive ponto de dreno e ponto de força.	u.n	1,00	2.060,18	2.060,18	
17.5	Recuperação de calçada com aplicação de concreto magro	m2	46,00	24,65	1.133,90	
	SUB-TOTAL					17.467,41
18	LIMPEZA FINAL					
18.1	Limpeza geral e permanente da obra inclusive remoção de entulho	m²	340,00	4,18	1.421,20	
						1.421,20
TOTAL GERAL DA OBRA						117.235,82

CAP. ENGENHARIA LTDA.
Maria José L. Cunha
 Maria José L. Cunha
 CREA 9787-D

exp

CAP. ENGENHARIA LTDA.

CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SERVIÇO: REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NESTA CIDADE, NA AV. 16 DE NOVEMBRO N°S 58, 80 E 62

11.08.2008

JUSTIFICATIVA DOS SERVIÇOS ADITIVOS DA TP-001/2007-MPI/PA / CONTRATO N°001/2008-MP-PA

ITEM	SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇOS
1	1.1 Limpeza do terreno	necessário a remoção de camada de vegetação
1.1	1.2 Demolição de estrutura em madeira da cobertura	necessário para permitir a demolição de construção antiga existente
1.3	1.3 Demolição de alvenaria	necessária a demolição de construção antiga existente, inclusive muros limitrofe
1.4	1.4 Demolição de concreto	necessária a demolição de construção antiga existente
1.5	1.5 Retirada de caixa de ar condicionado	para permitir adequação do projeto
1.6	1.6 Retirada de porta metálica de enrolar	para permitir adequação do projeto
1.7	1.7 Remoção de esquadrias e grades sem aproveitamento	necessária a demolição de construção antiga existente, inclusive muros limitrofe
1.8	1.8 Demolição de piso em madeira, incl. estrutura de sustentação	necessária em função do reboco existente encontra-se desagregado da alvenaria
1.9	1.9 Demolição de camada de reboco	necessário para permitir adequação da área de estacionamento
1.10	1.10 Remoção de piso, incl. camada impermeab. Mecanicamente	
2	2 MOVIMENTO DE TERRA	
2.1	2.1 Aterro c/ material fora de obra, inclusive apiloamento	necessário para permitir adequação da área de estacionamento
3	3 FUNDAÇÃO	
3.1	3.1 Concreto armado Fck=25MPa, inclusive forma e desforma	necessário para permitir adequação do imóvel antigo ao projeto fornecido
4	4 PAREDES E PAINÉIS	
4.1	4.1 Alvenaria de tijolo de barro	para permitir ambientação interna/ fachada e muro frontal e muros limitrofes
4.2	4.2 Divisória em gesso acartonada	necessário para permitir acesso (integração) do prédio antigo c/ o prédio novo
5	5 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	
5.1	5.1 Peitoris em granito e = 3cm	necessário em função dos vãos de janela existentes
6	6 PISOS	
6.1	6.1 Camada de areia para receber piso em blocrete	necessário para permitir adequação da área de estacionamento
6.2	6.2 Piso em blocrete intertravado	necessário para permitir adequação da área de estacionamento
6.3	6.3 Granito polido 40x40cm, juparaná clássico	necessário para permitir complementação total dos pisos terreo e superior
6.4	6.4 Piso em pedra portuguesa	necessário para permitir ligação ao anexo II- área de jardim
7	7 ESQUADRIA, FERRAGENS E VIDROS	
7.1	7.1 Instalação em vidro temperado cor bronze, com porta de abrir, completa com ferragens, conforme especificação	complementação da quantidade inicial em razão das portas de comunicação ao anexo II
8	8 REVESTIMENTOS	
8.1	8.1 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	necessário em razão das alvenarias novas e muros e fachadas sem revestimento (tijolo cru)
8.2	8.2 Reboco com argamassa no traço 1:6:2, inclusive aditivo impermeab.	necessário em razão das alvenarias novas e muros e fachadas sem revestimento (tijolo cru)
9	9 FORRO	
9.1	9.1 Teto rebaixado com placas de gesso acartonado, colado, inclusive fixação, acessórios e acabamento	necessário para permitir complementação total dos forros terreo e superior
10	10 IMPERMEABILIZAÇÃO	
10.1	10.1 Impermeabilização de rufos usando membrana contínua ICOPER ou similar	necessário p/ permitir impermeab. De todas as áreas de calhas, rufos e lajes a céu aberto
11	11 PINTURA	
11.1	11.1 Acrílica externa com massa e selador	necessário p/ permitir pintura das fachadas externas
11.2	11.2 Acrílica externa sem massa com selador	necessário p/ permitir pintura dos muros limitrofes

CAP - ENGENHARIA LTDA.
 Maria José L. Cunha
 CREA 9787-0

up

12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	para permitir inclusão de dois quadros de força específicos para atender rede lógica
12.1	Cabo flexível 750V - 10,00mm ²	para permitir inclusão de dois quadros de força específicos para atender rede lógica
12.2	Cabo flexível 750V - 16,00mm ²	para permitir quadro de distribuição específico para atender rede lógica
12.3	Quadro de distribuição para 18 disjuntores com barramento para fase, neutro e terra	para permitir quadro de distribuição específico para atender rede lógica
12.4	Disjuntor 3P-50 A	complementação da quantidade p/ permitir iluminação adequada em todos os ambientes
12.5	Luminária fluorescente 2x18W de embutir com aletas, PHILLIPS	complementação da quantidade p/ permitir iluminação adequada em todos os ambientes
12.6	TBS 912 ou similar	Inclusão para atender gabinetes na parte dos fundos do prédio que inicial- para atender necessidade do layout
12.7	Luminária fluorescente 2x32W de embutir com aletas, PHILLIPS	para atender necessidade da rede de energia dos dois pavimentos
12.8	TBS 912 ou similar	para atender necessidade da distribuição da rede de energia dos dois pavimentos
12.9	Interruptor simples 1 tecla	necessário a iluminação geral do estacionamento
12.10	Caixa de ferro com tampa parafusada de 20 x 20 cm	
12.11	Caixa de ferro com tampa parafusada de 25 x 20 cm	
12.12	Refletor 220 V, completo c/ instalação	
13	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	necessário p/ atender layout
13.1	Ponto de telefone (com eletroduto, eletrocalhas, caixa, fiação e tomada)	
14	INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA	necessário p/ atender layout
14.1	Pto. de lógica UTP-cat. 5 (inclusive tubulações e eletrocalhas, caixas, fiação e tomadas)	
15	INSTALAÇÃO P/ ALARME	necessário p/ atender exigência do depto. De segurança
15.1	Ponto para sistema de alarme (tubulações e caixas, s/fiação)	
16	Rede de drenagem de águas pluviais	necessário p/ executar nova que permita o escoamento das águas pluviais do estacionamento
16.1	Tubulações em PVC rígido soldável d=150mm	
17	DIVERSOS	
17.1	Porta em chapa de aço reforçada uma face	necessária a ser instalada na área de segurança (entrada da cela e depósito)
17.2	Grade de ferro, barras redondas 3/4", barra chata 1.1/2"x1.1/4", inclusive pintura anti-corrosiva, instalada	necessária a ser instalada para proteção de janelas externas
17.3	Grade inglesa em ferro fundido	necessária para compor a fachada principal com o padrão já existente
17.4	Ponto para ar condicionado tipo split inclusive tubulações de cobre, isolamento térmico, dreno, cabeamento elétrico e acessórios com instalação de 9000 BTU's	necessária para compor necessidade de refrigeração das promotorias
17.5	Recuperação de calçada com aplicação de concreto magro	necessária para recomposição da calçada (passeio público)
18	LIMPEZA FINAL	
18.1	Limpeza geral e permanente da obra inclusive remoção de entulho	limpeza diário do canteiro e remoção periódica dos detritos e materiais inservíveis provenientes das demolições e serviços em geral

CAP-ENGENHARIA LTDA.

 Maria José L. Cunha
 CREA 9787-D



Almeida da Silva, datado de 13.08.2008, publicado no DOE de 14.08.2008, na Promotoria de Justiça de Faro, Pólo Baixo Amazonas;

RESOLVE:

RELOTAR o servidor efetivo **SCHERYSON RODRIGUES JATI**, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração MP-AUD-201-A-I, da Promotoria de Justiça de Faro para a Promotoria de Justiça de Juruti, Pólo Baixo Amazonas, a partir de 08.09.2008. **PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.** **GABINETE DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA**, em Belém, 08 de setembro de 2008. **ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO** Subprocurador-Geral de Justiça área Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 1769/2008-MP/SGJ-TA
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 835/07-MP/PGJ, de 19 de março de 2007, **CONSIDERANDO** o Ato que nomeou o servidor Giuliano Cezar Gonçalves, datado de 22.08.2008, publicado no DOE de 27.08.2008, na Promotoria de Justiça de São Félix do Xingu, Pólo Sudeste II;

RESOLVE:

I. RELOTAR a servidora efetiva **OSANA DA SILVA NUNES**, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração MP-AUD-201-A-I, da Promotoria de Justiça de Xinguara para a Promotoria de Justiça de Xinguara, Pólo Sudeste II, a partir de 10.09.2008.

II. RELOTAR o servidor efetivo **JÂNIO VIANA GAMA**, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração MP-AUD-201-A-I, da Promotoria de Justiça de Xinguara para a Promotoria de Justiça de Redenção, Pólo Sudeste II, a partir de 22.09.2008.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE. **GABINETE DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA**, em Belém, 08 de setembro de 2008. **ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO** Subprocurador-Geral de Justiça área Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 1770/2008-MP/SGJ-TA
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 835/07-MP/PGJ, de 19 de março de 2007, **CONSIDERANDO** o Ato que nomeou o servidor Cosme Lobato Cordeiro, datado de 12.08.2008, publicado no DOE de 19.08.2008, na Promotoria de Justiça de Santa Luzia do Pará, Pólo Nordeste II;

RESOLVE:

I. RELOTAR o servidor efetivo **ANTÔNIO DE PONTES DA SILVA**, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração MP-AUD-201-A-I, da Promotoria de Justiça de Santa Luzia do Pará para a Promotoria de Justiça de Capitão Poço, Pólo Nordeste II, a partir de 12.09.2008.

II. RELOTAR o servidor efetivo **RICARDO JOSÉ CABRAL DE CARVALHO**, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração MP-AUD-201-A-I, da Promotoria de Justiça de Capitão Poço para a Promotoria de Justiça de São João de Pirabas, Pólo Nordeste II, a partir de 17.09.2008.

III. RELOTAR o servidor efetivo **LUCIANO OLIVEIRA MOURÃO**, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração MP-AUD-201-A-II, da Promotoria de Justiça de São João de Pirabas para a Promotoria de Justiça de Pelxé Bol, Pólo Nordeste II, a partir de 22.09.2008.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE. **GABINETE DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA**, em Belém, 08 de setembro de 2008. **ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO** Subprocurador-Geral de Justiça área Técnico-Administrativa

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº DO CONVÊNIO: 008/2008-MP/PA

PARTES: Ministério Público do Estado do Pará e Instituto de Conservação Ambiental The Nature Conservancy do Brasil - TNC.

OBJETO: Suporte ao desenvolvimento de ações de auxílio que apoiem o alcance das missões, atribuições e planos estratégicos das Partes e contribuir para o alcance da proteção e conservação dos ecossistemas florestais e para a defesa jurídica do meio ambiente no estado do Pará.

VIGÊNCIA: 05/09/2008 a 04/09/2013.

VALOR: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: -

FONTE DE RECURSO: -

FORO: Belém

DATA DA ASSINATURA: 04/09/2008

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Geraldo de Mendonça Rocha.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE RECEBEDORA DOS RECURSOS: -

ENDEREÇO COMPLETO DAS PARTES: Rua João Diogo nº 100, Cidade Velha, Belém e Av. Nazaré, nº. 280, Belém, Pará, respectivamente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº do Termo aditivo: 3º

Nº do Contrato: 001/2008-MP/PA

Objeto do Contrato: Adaptação dos imóveis localizados nesta

cidade na Avenida 16 de Novembro, nºs. 58, 60 e 62, com a finalidade de ampliação das Promotorias Criminais, na cidade de Belém.

Valor do Contrato Original: R\$ 254.553,58 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) global.

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº. 001/2007-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa Cap Engenharia Ltda.

Objeto e Justificativa do Aditamento: Acréscimo de Valor e Prorrogação do prazo de vigência.

Valor do Aditamento: R\$ 117.235,82 (cento e dezessete mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

Data de Assinatura: 04/09/2008

Vigência do Aditamento: 05/09/2008 a 04/10/2008

Dotação Orçamentária: 12101.03122.12371. 800; Elemento de Despesa: 4490.51.

FonTE de Recurso: 01.

Ordenador Responsável: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha.

Aditivos Anteriores: 1º TA (DOE 02/06/08): Prorrogação de vigência; 2º TA (DOE 23/07/2008): Prorrogação de vigência.

Endereço do Contratado: Rua 28 de Setembro nº. 585, Reduto, CEP 66.053-350, Belém-Pará.

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO

Convite: 016/2008-MP/PA

Objeto: Serviço de pintura externa do edifício sede do Ministério Público.

Onde se lê: Data da Abertura: 16/08/2008

Leia-se: Data da Abertura: 16/09/2008

Onde se lê: Data da Visita Técnica: 15/08/2008

Leia-se: Data da Visita Técnica: 15/09/2008

Ordenador Responsável: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO / CONCORRÊNCIA

Nº da Tomada de Preço: 002/2008-MP/PA

Objeto: Serviço de reforma das Promotorias de Justiça de Marabá

Data da Abertura: 29/09/2008

Horário: 10:00

Local: Rua João Diogo nº 100-1º andar, Belém, Pará

Valor de Edital: R\$ 5,00

FonTE de Recurso: 312

Data da Assinatura: 09/09/2008

Ordenador Responsável: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha

Dotação Orçamentária: 12101.03.122.1237.4507

AVISO DO CONSELHO SUPERIOR

Faço público, a quem interessar possa, que a 15ª Sessão Ordinária do Conselho Superior realizar-se-á no dia 16 de setembro de 2008 às 10h, no Plenário Octávio Proença de Moraes do Edifício-Sede do Ministério Público do Estado do Pará, situado à Rua João Diogo nº 100, bairro da Cidade Velha, nesta cidade, para apreciação da pauta a seguir:

1. Apreciação de Atas;
2. Julgamento do concurso de PROMOÇÃO à segunda instância, para o cargo de Procurador de Justiça Cível, pelo critério de ANTIGUIDADE - ED-028-2008 - Processo nº 054/2008-CSMP;
3. Julgamento do concurso de REMOÇÃO na 1ª Entrância, para o cargo de Promotor de Justiça de São Caetano de Odivelas, pelo critério de ANTIGUIDADE - ED-026-2008 - Processo nº 052/2008-CSMP;
4. Julgamento da Exceção de Suspeição apresentada pelo Promotor de Justiça José Luiz Brito Furtado em face da Subcorregedora-Geral do Ministério Público, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (protocolo nº 9639/2008);
5. Apreciação do Of. nº 397/2008-MP/CPJ/DC/PP, protocolizado sob o nº 24512/2008, através do qual o Coordenador das PJ de Defesa dos Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público, Dr. Alexandre Batista dos Santos Couto Neto encaminha cópia da Ordem de Serviço nº 001/2008-MP/PJDCPP, referente à uniformização dos trabalhos daquela Promotoria de Justiça à luz da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
6. Apreciação do Of. nº 120/2008-MP/CPJ/DC/PP, protocolizado sob o nº 25530/2008, através do qual o Promotor de Justiça Alfredo Martins de Amorim efetua consulta ao Conselho Superior, considerando a unidade e indivisibilidade do Ministério Público, se a celebração de Termo de Ajuste de Conduta entre o Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura Municipal de Jacundá tem o condão de obstar a propositura de Ação Civil Pública por improbidade administrativa por ofensa ao princípio do concurso público;
7. Apreciação do Of. nº 1325/2008-MP/CGMP, protocolizado sob o nº 27139/2008, através do qual a Corregedora-Geral do Ministério Público, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, solicita que o Conselho Superior do Ministério Público atualize a Resolução nº 004/97-CSMP, que regulamenta o processo de confirmação na carreira e vitaliciamento de membro do Ministério Público, em conformidade com o disposto no art. 85 e Incisos da LCE 057/2006;
8. Julgamento de Processos;
9. Apreciação de vagas;
10. O que ocorrer.

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

Procurador de Justiça

Secretário do Conselho Superior

ÓRGÃOS



CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES

FÉRIAS

PORTARIA Nº 173/08 DE 08/08/08-GAB-CPC "RC"
O DIRETOR GERAL DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS "RENATO CHAVES", no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:** Formalizar de acordo com o art.74 da Lei nº 5.870 de 24.01.1994, 30 (trinta) dias consecutivos de Férias ao servidor **LUIZ DE GONZAGA RODRIGUES MALCHER**, Matrícula nº 3186547/2, Médico Legista, lotada neste Centro de Perícias, no período de 01/10/2008 a 30/10/2008, referente ao período aquisitivo compreendido entre 01.02.2006 a 31.01.2007.

MIGUEL WANZELLER RODRIGUES
Diretor Geral

LICENÇA SAÚDE

PORTARIA Nº 154 DE 09/09/2008-DAF

LAUDO MÉDICO Nº 63325A/1

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA TEIXEIRA

CARGO: Perito Criminal MATRÍCULA: 82376/2

PERÍODO: 18.08.2008 a 01.09.2008.

LICENÇA MATERNIDADE

PORTARIA Nº 154 DE 09/09/2008-DAF

NOME: MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO ROSARIO

BARATA

CARGO: Assistente Social MATRÍCULA: 54185247/3

PERÍODO: 13/08/2008 a 10/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Nº CONTRATO: 022/2008

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Licitação/Convite Nº 007/2008.

PARTES: Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

OBJETO: Fornecimento de equipamentos fotográficos.

VIGÊNCIA: 15 dias após a emissão do empenho.

VALOR: R\$ 27.240,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de trabalho:06.181.11842590 Modernização dos órgãos do SESP; Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e material permanente

FONTE DE RECURSO: 0260 - Recursos provenientes da transferência de convênios e outros.

FORO:Comarca de Belém - Pará

DATA DA ASSINATURA: 07/07/2008

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Miguel Wanzeller Rodrigues

ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 1207, Bairro Nazaré, CEP: 66.055-240

DIÁRIAS

PORT. Nº 954/08-24/07/08 JOÃO BATISTA S. MAGNO, Mat. 5719669/1, 1/2 (meia) diária p/ Igarapé Miri-PA, 14/07/08, Obj: Remoção; **PORT. Nº 1021/08-06/08/08** HAMILTON LUIS L. DE SENA, Mat. 5852030/1, 1/2 (meia) diária p/ Bragança-PA, 10/07/08, Obj: Necropsia; **PORT. Nº 1024/08-08/08/08** HENRIQUE R. DIAS, Mat. 5205247/1, 03 (três) diárias p/ Salinópolis-PA, 13 a 16/07/08, Operação Verão; **PORT. Nº 946/08-23/07/08** JANETE S. SOARES, Mat. 55589720/2, LUIZ NELSON P. VIDAL, Mat. 5309532/2, 1/2 (meia) diária p/ Benevides-PA, 03/07/08, Obj: Perícia de constatação; **PORT. Nº 972/08-29/07/08** JANET S. SOARES, Mat. 55589720/2, LUIZ NELSON P. VIDAL, Mat. 5309352/2, WEBERSON S. BARROS, Mat. 57190373/1, 01 (uma) diária p/ Mocajuba-PA, 15 a 16/07/08, Obj: Perícia técnica; **PORT. Nº 1026/08-08/08/08** MARCELO I. SALAME, Mat. 5832209/1, 03 (três) diárias p/ Redenção-PA, 24 a 27/06/08, Obj: Perícia Veicular; **PORT. Nº 923/08-22/07/08** GERSON M. DA SILVA, Mat. 3386643/2, RENATO C. OLIVEIRA, Mat. 5851920/1, 1/2 (meia) diária p/ Rondon do Pará-PA, 30/06/08, Obj: Perícia de danos; **PORT. Nº 967/08-28/07/08** JOÃO ELIAS N. DA SILVA, Mat. 54188042/1, RENATO C. OLIVEIRA, Mat. 5851920/1, 01 (uma) diária p/ Rondon do Pará-PA, 05 a 06/07/08, Obj: Perícia técnica; **PORT. Nº 948/08-23/07/08** JOÃO F. DE SOUZA FILHO, Mat. 57190818/1, LUIZ NELSON P. VIDAL, Mat. 5309352/2, PALMIRA DE FATIMA H. FRANCO, Mat. 5449553/1, 1/2 (meia) diária p/ Barcarena-PA, 02/07/08, Obj: Perícia técnica; **PORT. Nº 951/08-23/07/08** PALMIRA DE FATIMA H. FRANCO, Mat. 5449553/1, STELIO JOSÉ B. DOS SANTOS, Mat. 5156742/1, 07 (sete) diárias p/ Bragança-PA, 07 a 14/07/08, Obj: Trocar plantão; **PORT. Nº 1009/08-04/08/08** JUVENAL DE A. LIMA JUNIOR, Mat. 5205751/1, 02 (duas) diárias p/ São Paulo-SP, 31/07 a 02/08/08, Obj: Complementação de diárias; **PORT. Nº 942/08-22/07/08** AMILCAR B. TOCANTINS JUNIOR, Mat. 54188135/1, EDSON VAND F. PANOJA, Mat. 54188128/1, ORLANDO S. GOUVEA, Mat. 5463530/1, PEDRO HENRIQUE P. GARCIA, Mat. 74128/1, 04 (quatro) diárias p/ Salinópolis-PA, 23 a 27/06/08, Obj: Perícias técnicas; **PORT. Nº 713/08-16/06/08** ADEILSON S. DE CASTRO, Mat. 57195486/1, EUDES F. V. GONCALVES, Mat. 57191473/1, MAXNEY G. FERREIRA, Mat. 54183854/3, 1/2 (meia) diária p/ Ipixuna do Pará-PA, 03/06/08, Obj: Remoção; **PORT. Nº 722/08-18/06/08** AMILCAR B.