

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.
063/2021-MP/PA, CELEBRADO ENTRE
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO PARÁ E A EMPRESA PLANA
CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP.**

Pelo presente Termo Aditivo ao **CONTRATO Nº 063/2021-MP/PA**, firmado entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 05.054.960/0001-58, com sede na Rua João Diogo nº 100, Bairro: Cidade Velha, CEP: 66015-165, Belém-PA, neste ato representado pelo Exmo. Procurador-Geral de Justiça, Dr. **CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.467.549/0001-04, com sede nesta Cidade, à Rua da Mata, Passagem Nova, 140, Marambaia, CEP: 66.020-140, telefone: (91) 98124-4810. E-mail: planaconstrucoes@yahoo.com.br, doravante denominado **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **ALBERI DE JESUS LOPES BARATA**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, têm entre si justas as cláusulas e condições seguintes, objeto do presente Termo Aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica alterada a Cláusula Oitava do Contrato, que trata **DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**. O mencionado instrumento contratual, que tem como objeto a obra de engenharia destinada a **Execução de obra para construção de nova sede do MPPA no município de Cametá, Pará**, situada na Av. Euclides de Figueiredo, s/n, bairro Marambaia – Cametá/PA, conforme Projeto Executivo vinculado à **CONCORRÊNCIA Nº 001/2020-MP/PA**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam prorrogados os prazos de **VIGÊNCIA** e **EXECUÇÃO** do Contrato por mais **120 (cento e vinte) dias**, a contar de **17/11/2023**, nos termos do art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/1993, c/c a Cláusula Oitava, itens 8.1.1 e 8.2, do instrumento em apreço.

CLÁUSULA QUARTA

Para atender às despesas oriundas do presente aditivo o Ministério Público valer-se-á de recursos oriundos da seguinte função programática:

Programa de Trabalho: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais.

Natureza de Despesa: 449051 – Obras e Instalações.

Fonte de Recursos: 01500000001 – Recursos Ordinários.

CLÁUSULA QUINTA

E por estarem justas e acordadas, as partes **assinam eletronicamente** o presente Termo Aditivo, na presença das testemunhas abaixo elencadas.

Belém-PA, 29 de setembro de 2023.

PARA
MINISTERIO

PUBLICO:050549
60000158

Assinado de forma digital
por PARA MINISTERIO
PUBLICO:0505496000015
8
Dados: 2023.09.29
15:53:04 -03'00'

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CONTRATANTE

ALBERI DE
JESUS LOPES

BARATA:58373
527249

Assinado de forma
digital por ALBERI DE
JESUS LOPES
BARATA:58373527249
Dados: 2023.09.29
11:00:05 -03'00'

**PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP**
CONTRATADA

Testemunhas:

MICHELLE BARBOSA DE
BRITO:67911595291

Assinado de forma digital por
MICHELLE BARBOSA DE
BRITO:67911595291
Dados: 2023.09.29 15:54:06 -03'00'

1.



Documento assinado digitalmente

MARCIA DAS DORES SANTOS DA CONCEICAO
Data: 05/10/2023 10:35:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

2.