

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2016-MP/PA, QUE FAZEM ENTRE SI O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E A EMPRESA NOVA PRÁTICA ENGENHARIA EIRELI-EPP.

Pelo presente Termo Aditivo ao **CONTRATO Nº. 092/2016-MP/PA**, firmado entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, inscrito no CNPJ/MF 05.054.960/0001-58, com sede à Rua João Diogo nº. 100, Bairro: Cidade Velha, CEP: 66.015-165, Belém-PA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. **GILBERTO VALENTE MARTINS**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **NOVA PRÁTICA ENGENHARIA EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 20.382.694/0001-86, com sede à Av. Rômulo Maiorana, nº 380, Fundos, Bairro: São Brás, CEP: 66.093-005, Belém/PA, Fone: (91) 3085-3211, Email: pratica@npratica.com.br, neste ato representada pelo Sr. **PAULO JOSÉ DE MOREIRA MACEDO**, brasileiro, residente e domiciliado em Belém/PA, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justas e acordadas as cláusulas e condições seguintes, objeto do presente Termo Aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Ficam alteradas as Cláusulas Quarta e Oitava do contrato original que trata **DO VALOR DO CONTRATO E DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO**, e **DOS PRAZOS**, respectivamente. O mencionado instrumento contratual, que tem como **objeto** a "obra de ampliação da Promotoria de Justiça de Ananindeua/PA (Lote IV)", decorreu de Licitação na modalidade **Concorrência nº 001/2016-MP/PA**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica prorrogado o prazo de **EXECUÇÃO** do contrato original por mais **30 (trinta) dias**, nos termos do artigo 57, § 1º, I, III e IV, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica prorrogado o prazo de **VIGÊNCIA** do contrato original por mais **30 (trinta) dias**, a contar de **19/07/2019**.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica acrescido ao Contrato original o montante de **R\$ 302.873,48 (trezentos e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos)**, referente ao acréscimo de quantidades, conforme justificativa do Departamento de Obras e Manutenção, planilha orçamentária e Parecer nº 37/2019-ANALISTA JURÍDICO, constantes do protocolo nº 3245/2019, observado o art. 65, I, "a" e "b", e §1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

A Contratada obriga-se a manter e reforçar a garantia à execução do Contrato, referida na Cláusula Décima do Contrato Original, para o valor de **R\$ 15.143,67 (quinze mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos)**, pelo tempo de vigência total, o que deverá ser acompanhado pela Fiscalização e pela Gestão de Contratos do Ministério Público.

CLÁUSULA QUINTA

Para atender às despesas oriundas do presente aditivo, o Ministério Público valer-se-á de recursos oriundos da seguinte função programática:

Atividade: 12101.03.122.1434.7574 – Expansão da Infraestrutura Física do Ministério Público.

Elemento de Despesa: 4490.51 – Obras e Instalações.

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários.


CLÁUSULA SEXTA

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo elencadas.

Belém, 10 de MAIO de 2019.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Contratante



NOVA PRÁTICA ENGENHARIA EIRELI EPP

Testemunhas:

1) Renata Silva
RG: 314895 Politec/AP

2) Marcia Conceição
RG: 3306133

NÚM. DO CONTRATO: 046/2019-MP/PA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 022/2018-MP/PA.

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a EMPRESA HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
 Objeto: Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com o emprego de insumos e mão de obra.
 Data da Assinatura: 10/05/2019.
 Vigência: 14/05/2019 a 25/10/2019.
 Valor global: R\$ 82.047,91 (oitenta e dois mil, quarenta e sete reais e noventa e um centavos).
 Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1434.7573;
 Elemento de Despesa: 4490-39;
 Fonte: 0101.
 Foro: Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém.
 Ordenador responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 432909

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2018-MP/PA
NÚM. DO TERMO ADITIVO: 1º

NÚM. DO CONTRATO: 056/2018-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa GIGABYTE NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP.
 Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviço de acesso à Internet para a Promotoria de Justiça de Canaã dos Carajás. Prorrogação do prazo de vigência.
 Data de Assinatura: 10/05/2019.
 Vigência do Aditamento: 26/07/2019 a 25/07/2020.
 Dotação Orçamentária:
 Atividade: 12101.03.126.1434.8326 - Gestão de Tecnologia da Informação do Ministério Público.
 Elemento de despesa: 3390-40- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.
 Fonte de Recurso: 0101 - Recursos Ordinários.
 Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 432823

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2016-MP/PA
NÚM. DO TERMO ADITIVO: 5

NÚM. DO CONTRATO: 092/2016-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa NOVA PRÁTICA ENGENHARIA EIRELI - EPP.
 Objeto e Justificativa do Aditamento: Obra de ampliação da Promotoria de Justiça de Ananindeua/PA (Lote IV). Prorrogação dos prazos de execução e vigência e acréscimo.
 Data de Assinatura: 10/05/2019.
 Vigência do Aditamento: 19/07/2019 a 18/08/2019.
 Total do acréscimo ao valor global do Contrato: R\$ 302.873,48 (trezentos e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos).
 Dotação Orçamentária:
 Atividades: 12101.03.122.1434.7574
 Elementos de Despesa: 4490-51
 Fonte: 0101
 Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 432950

AVISO DE LICITAÇÃO**AVISO DE LICITAÇÃO****NÚMERO DO PROCESSO: 155/2018-SGJ-TA****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2019-MP/PA**

Objeto: Contratação de serviços de chaveiro, incluindo fornecimento de material.
 Regime de Execução: Empreitada por preço global.
 Tipo de Licitação: Menor Preço
 Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Portal da Transparência no site www.mppa.mp.br
 Observação: UASG: 925980.
 Responsável pelo certame: Lays Favacho Bastos.
 Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Data da Abertura: 27/05/2019.
 Hora da Abertura: 09h (NOVE) HORAS - HORÁRIO DE BRASÍLIA
 Orçamento: Classificação: 12101.03.122.1434.8332 - Operacionalização das Ações Administrativas
 Elemento: 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
 Fonte: 0101 - Recursos Ordinários
 Ordenador Responsável: GILBERTO VALENTE MARTINS.

Protocolo: 432918

AVISO DE LICITAÇÃO**NÚMERO DO PROCESSO: 02/2018-SGJ-TA****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2019-MP/PA**

Objeto: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva Continuada em Portas de Vidro Temperado, Cancelas e Portões Automatizados, Instalados nos Imóveis Pertencentes ao Ministério Público na Capital e no Interior, Com Fornecimento, Sem Ônus Para o MPPA, de Peças e Demais Materiais Necessários à Execução dos Serviços
 Regime de Execução: Indireta (empreitada por preço global por lote)
 Tipo de Licitação: Menor Preço
 Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Portal da Transparência no site www.mppa.mp.br

Observação: UASG: 925980.

Responsável pelo certame: Lays Favacho Bastos

Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br

Data da Abertura: 29/05/2019.

Hora da Abertura: 09h (NOVE) HORAS - HORÁRIO DE BRASÍLIA

Orçamento:

Classificação: 12101.03.122.1434.7573 - Melhoramento da Infraestrutura Física do Ministério Público;

Elemento: 3390-39- Outros serviços de terceiros - PJ;

Fonte: 0101 - Recursos Ordinários.

Ordenador Responsável: Gilberto Valente Martins

Protocolo: 433095

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO**NÚMERO DO PROCESSO: 009/2019-SGJ-TA****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2019-MP/PA**

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS CONDICIONADORES DE AR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INCLUÍDO O FORNECIMENTO E EMPREGO, SEM ÔNUS PARA ESTE ÓRGÃO MINISTÉRIAL, DE PEÇAS, COMPONENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS REFERIDAS MANUTENÇÕES E DE POSSÍVEIS SUBSTITUIÇÕES DESTES EQUIPAMENTOS MANUTENIDOS CASO APRESENTEM DEFEITOS INSANÁVEIS OU DEFICIÊNCIA DE RENDIMENTO.
 Regime de Execução: Indireta (empreitada por preço global por item)
 Tipo de Licitação: Menor Preço
 Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Portal da Transparência no site www.mppa.mp.br
 Observação: UASG: 925980.
 Responsável pelo certame: Rafael Rodrigues de Souza
 Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Data da Abertura: 27/05/2019.
 Hora da Abertura: 09h (NOVE) HORAS - HORÁRIO DE BRASÍLIA
 Orçamento: Classificação: 12101.03.122.1434.7573
 Fonte: 0101 - Recursos Ordinários
 Ordenador Responsável: GILBERTO VALENTE MARTINS

Protocolo: 433068

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 000034-151/2018-MP/PJ/DPP/MA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DO 3º CARGO DA PROMOTORIA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, Dr. DOMINGOS SÁVIO ALVES DE CAMPOS, torna pública a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº. 000034-151/2018, que se encontra à disposição na sede do Ministério Público na Rua João Diogo n. 100, bairro da Cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
 Portaria de Instauração nº 011/2019
 Data da Instauração: 06/05/2019
 Objeto: Apurar possíveis irregularidades na compra de 100 (cem) camas (leiris) Fowler Manual 3 Maníveis pelo Hospital Ophir Loyola (HOL).
 Promotor de Justiça: DOMINGOS SÁVIO ALVES DE CAMPOS

Protocolo: 432834

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**(PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL CONFORME****ART. 15, §2º DA LEI Nº 8.666/93)****Nº. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 050/2018-MP/PA.****MODALIDADE DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2018-MP/PA**

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a ATLANTA RENT A CAR LTDA - EPP (CNPJ/MF sob nº 01.135.910/0001-44).
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM COMBUSTÍVEL.
 Data da Assinatura: 13/08/2018.
 Vigência: 14/08/2018 a 13/08/2019.
 Preços Registrados:

Item	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantidade Estimada Mensal de Veículos (A)	Valor Unitário Mensal (B)	Valor Global Mensal Estimado (AxB) (C)	Valor Global Anual Estimado (Cx12) (D)
02	Locação de veículo TIPO I (HATCH), na Região Administrativa Nordeste I, II, III; Tocantins	Mês	26	R\$ 1.509,96	R\$ 39.258,96	R\$ 471.107,52
08	Locação de veículo TIPO II (PICK-UP), na Região Administrativa Marajó I e II	Mês	4	R\$ 4.742,50	R\$ 18.970,00	R\$ 227.640,00

Endereço da Contratada: Travessa 14 de Abril, 2288, Guamá, Belém-PA, CEP: 66063-485, telefone 3249-6869, e-mail: atlanta@atlantabelem.com.br.
 Ordenador Responsável: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.
 Foro: Belém


Protocolo: 349391

PORTARIA Nº 310/2019-MP/SGJ-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA A ÁREA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 114/2018-MP/PJG de 12 de janeiro de 2018, CONSIDERANDO o disposto no inciso I, do art. 5º, da Resolução nº 024/2012-CPJ, de 20 de setembro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado, de 24/9/2012;



RESUMO DE ORÇAMENTOS - 3º Aditivo de valor	
Forro do prédio velho	R\$ 46.662,72
Pintura de pisos e tampas	R\$ 3.419,31
Pintura de meio fio	R\$ 2.246,71
Estrutura do ar condicionado	R\$ 10.595,32
Rodapé prédio velho	R\$ 17.524,98
Parede DRYWALL acústico até laje	R\$ 19.316,93
Pontos de Impressora	R\$ 15.918,79
Luminárias	R\$ 3.405,84
Janela da Assist. Social	R\$ 2.531,24
Placa de Inauguração	R\$ 1.325,77
Piso de granito da entrada	R\$ 31.179,63
Portas debaixo das escadas	R\$ 2.340,66
Reforço da laje	R\$ 2.995,04
Telha prédio velho e auditório	R\$ 34.159,80
Sistema Wifi prédio velho	R\$ 9.828,05
Cobertura vidro recepção	R\$ 4.599,72
Reforma dos banheiros do prédio velhos	R\$ 15.144,47
Reforma das copas do prédio velho	R\$ 4.234,96
Divisão das salas do prédio	R\$ 3.503,74
Melhorias na guarita	R\$ 27.151,14
Impermeabilização de calhas e rufos	R\$ 28.136,72
Descida de água pluvial	R\$ 1.618,45
Drenagem do estacionamento dos fundos	R\$ 2.213,41
Reforço de viga de concreto prédio velho	R\$ 378,68
Letras identificação do edifício	R\$ 5.005,55
Divisória de vidro PJ Criminal	R\$ 3.214,13
Pintura de Grade Externa e mureta	R\$ 4.221,72
TOTAL GERAL	R\$ 302.873,48


Moisés Barcessat
Engenheiro Civil
C.R.C. 733-D/Pa



Planilha de Aditivo - Contrato 092/2016 - Fevereiro de 2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FORRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
2	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO				R\$ 7.436,52
2.03	Administração local	cj	0,035	212.472,00	7.436,52
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES				R\$ 371,80
3.13	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	26	14,3	371,8
11	FORRO				R\$ 29.560,97
11.02	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	563,27	52,48	29.560,97
27	DIVERSOS				R\$ 5.855,42
20855	Retirada de luminarias existentes	und	140	14,23	1.992,20
20861	Demolição de forro de gesso	m²	723,45	5,34	3.863,22
TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL					R\$ 37.369,29
TOTAL DO 1º RF					R\$ 1.999,26
TOTAL DO 2º RF					R\$ 1.438,76
TOTAL DE ITENS NOVOS					R\$ 5.855,42
TOTAL FINAL					R\$ 46.662,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PINTURA DE PISO CALÇADAS E TAMPAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
17	PINTURA				R\$ 443,02
17.05	Pintura anti-ferruginosa (zarcão)	m²	11	12,21	134,28
17.06	Pintura em esmalte sintético na cor preto Fab. Suvinil	m²	11	28,07	308,74
27	DIVERSOS				R\$ 2.935,53
150207	Pintura acrílica de piso	m²	173,7	16,9	2.935,53
TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL					R\$ 443,02
TOTAL DO 1º RF					R\$ 23,70
TOTAL DO 2º RF					R\$ 17,06
TOTAL DE ITENS NOVOS					R\$ 2.935,53
TOTAL FINAL					R\$ 3.419,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PINTURA MEIO FIO


ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
orsee 3209	Pintura de meio fio (calçamento)	m	426,32	5,27	2.246,71
TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL					R\$ -
TOTAL DO 1º RF					R\$ -
TOTAL DO 2º RF					R\$ -
TOTAL DE ITENS NOVOS					R\$ 2.246,71
TOTAL FINAL					R\$ 2.246,71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTRUTURA DE APOIO PARA 23 MAQUINAS DE AR CONDICIONADO


ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
	DIVERSOS				R\$ 10.202,51
SEDOP 071	Estrutura de apoio das condensadoras de ar condicionado para 23 máquinas. (cód 071360)	kg	707,35	R\$ 14,42	10.202,51
TOTAL ITENS 2º ADIT VALOR					R\$ 10.202,51
TOTAL DO 2º RF					R\$ 392,81
TOTAL DE ITENS NOVOS					R\$ -
TOTAL FINAL					R\$ 10.595,32
Memória de cálculo					
Plataforma 01 - 9,0 m x 05 perfis = 45,0 m					
Plataforma 02 - 7,0 m x 05 perfis = 35,0 m					

	Plataforma 03 - 16,0 m x 05 perfis = 80,0 m				
	Plataforma 04 - 6,0 m x 05 perfis = 30,0 m				
	Ancoragens - 15,0 un x 3,0 m = 45,0 m				
	Total = 235,0 m				
	Perfil U 3" x 2,65 mm = 3,01 kg/m				
	Peso total = 707,35 kg				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RODAPÉ					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID		PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
16.03	Rodapé em granito cinza andorinha h=10cm	ml	500	32,16	16.048,50
		TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL			R\$ 16.048,50
		TOTAL DO 1º RF			R\$ 858,59
		TOTAL DO 2º RF			R\$ 617,88
		TOTAL DE ITENS NOVOS			R\$ -
		TOTAL FINAL			R\$ 17.524,98
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DIVISÓRIAS DRYWALL ATÉ A LAJE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID		PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
9	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS				R\$ 17.689,48
9.03	Divisória DRYWALL com miolo de lã de rocha.	m²	174,01	✓ 101,66	17.689,48
		TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL			R\$ 17.689,48
		TOTAL DO 1º RF			R\$ 946,39
		TOTAL DO 2º RF			R\$ 681,06
		TOTAL DE ITENS NOVOS			R\$ -
		TOTAL FINAL			R\$ 19.316,93
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PONTOS ELÉTRICOS E LÓGICOS DE IMPRESSORAS					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID		PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 4.420,91
19.03.09	Luminária tipo arandela- casco de Tartaruga. - Conforme Memorial Descritivo e Projeto Executivo.	pç	2	✓ 68,08	136,16
19.03.13	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W - Conforme Memorial Descritivo e Projeto Executivo.	pç	34	126,02	4.284,75
20	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, ALARME E CFTV				R\$ 10.156,72
20.01	Instalações de cabeamento estruturado				
20.01.11	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo, conector e certificação) - Conforme Memorial Descritivo e Projeto Executivo.	pç	34	✓ 298,73	10.156,72
20.01.12	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo, conector e certificação) DUPLO - Conforme Memorial Descritivo e Projeto Executivo.	pç	0	✓ 414,43	0
		TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL			R\$ 14.577,63
		TOTAL DO 1º RF			R\$ 779,90
		TOTAL DO 2º RF			R\$ 561,25
		TOTAL DE ITENS NOVOS			R\$ -
		TOTAL FINAL			R\$ 15.918,79
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LUMINÁRIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL

19.03.05	Luminária (2x28w) de embutir em forro, com corpo em alumínio com pintura epóxi-pó na cor branca, refletor e aletas de alumínio anodizado de alto brilho, com suporte, lâmpadas e reator de alto fator de potência. referência: 2005 da ITAIM, equivalente ou de qualidade superior. - Conforme Memorial Descritivo e Projeto Executivo.	pc	13	239,92	3.118,90
TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL					R\$ 3.118,90
TOTAL DO 1º RF					R\$ 166,86
TOTAL DO 2º RF					R\$ 120,08
TOTAL DE ITENS NOVOS					R\$ -
TOTAL FINAL					R\$ 3.405,84
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - JANELA ASSISTENTE SOCIAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES				R\$ 14,02
3.01	Demolição de alvenaria de bloco ou tijolo cerâmico, sem reaproveitamento	m³	0,17	32,54	5,49
3.03	Demolição de revestimento cerâmico (pisos e paredes)	m²	1,13	3,26	3,67
3.13	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	0,34	14,3	4,86
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				R\$ 86,69
5.02	Estrutura em concreto armado				
05.02.01	Cintas,lajes,vigas,pilares,escada e reservatorio em concreto armado-fck=25 Mpa	m³	0,05	1.733,88	86,69
10	REVESTIMENTO				R\$ 130,48
10.01	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	1	6,42	6,42
10.03	Reboco Paulista de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m²	1	19,75	19,75
10.05	Revestimento em pastilha de porcelana 5x5cm cor Amêndoa B2148 fab. ATLAS ou similar. aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada.	m²	0,5	208,61	104,31
13	ESQUADRIAS				R\$ 1.385,72
13.07	Esquadrias em vidro temperado liso bronze 10 mm. (JANELA ASSIS. SOCIAL)	m²	1,13	361,34	406,5
13.07	Esquadrias em vidro temperado liso bronze 10 mm. (PROM. JUST. 01)	m²	2,71	361,34	979,22
16	SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS				R\$ 257,24
16.02	Peitoril em granito Cinza Andorinha (JANELA ASSIS. SOCIAL)	m²	0,25	367,48	91,87
16.02	Peitoril em granito Cinza Andorinha (PROM. JUST. 01)	m²	0,45	367,48	165,37
17	PINTURA				R\$ 234,52
17.01	Pintura para interior e exterior, sobre paredes com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 03 demãos de tinta acrílica	m²	9,45	24,82	234,52
27	DIVERSOS				R\$ 109,26
250612	Perfil de aluminio anodizado bronze	m	4,5	24,28	109,26
TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL					R\$ 2.217,93
TOTAL DO 1º RF					R\$ 118,66
TOTAL DO 2º RF					R\$ 85,39
TOTAL DE ITENS NOVOS					R\$ 109,26
TOTAL FINAL					R\$ 2.531,24
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLACA DE INAUGURAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID		PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
25	SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL				R\$ 1.214,07
25.22	Placa de inauguração 90x60 em vidro temperado e adesivo incolor. Fornecimento e instalação	und	2	607,04	1.214,07
TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL					R\$ 1.214,07
TOTAL DO 1º RF					R\$ 64,95



			TOTAL DO 2º RF			R\$ 46,74
			TOTAL DE ITENS NOVOS			R\$ -
			TOTAL FINAL			R\$ 1.325,77
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PISO DE GRANITO NA ENTRADA DO PRÉDIO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	
8	PISO				R\$ 28.552,75	
8.06	Piso em granito cinza andorinha, e=2cm, polido, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado.	m²	96,1	297,12	28.552,75	
27	DIVERSOS				R\$ -	
			TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL		R\$ 28.552,75	
			TOTAL DO 1º RF		R\$ 1.527,57	
			TOTAL DO 2º RF		R\$ 1.099,31	
			TOTAL DE ITENS NOVOS		R\$	-
			TOTAL FINAL		R\$ 31.179,63	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FECHAMENTO DEBAIXO DAS ESCADAS						
SEDOP	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	
9.01	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	4,2	42,07	176,69	
10.01	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	8,4	6,42	53,94	
10.03	Reboco Paulista de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m²	8,4	19,75	165,87	
17.01	Pintura para interior e exterior, sobre paredes com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 03 demãos de tinta acrílica	m²	8,4	24,82	208,46	
90482	Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples	m2	2	372,78	745,56	
90809	Caixilho em madeira de lei	m2	2	254,24	508,48	
90805	Alizar em madeira de lei	m	13,2	14,07	185,72	
100227	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	un	2	120,14	240,28	
			TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL		R\$ 604,96	
			TOTAL DO 1º RF		R\$ 32,37	
			TOTAL DO 2º RF		R\$ 23,29	
			TOTAL DE ITENS NOVOS		R\$ 1.680,04	
			TOTAL FINAL		R\$ 2.340,66	
FONTE: SEDOP 10/2018						
SEDOP	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT C	DESCONTO 20,122%	PREÇO FINAL
90482	Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples	m2	358,99	466,69	93,91	372,78
90809	Caixilho em madeira de lei	m2	244,84	318,29	64,05	254,24
90805	Alizar em madeira de lei	m	13,55	17,62	3,55	14,07
100227	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	un	115,7	150,41	30,27	120,14
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORÇO ESTRUTURAL DA LAJE						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	
Sedop cód	Reforço estrutural da laje do segundo piso do prédio velho	kg.	200	14,42	2.884,00	
			TOTAL ITENS 2º ADIT VALOR		R\$ 2.884,00	
			TOTAL DO 2º RF		R\$ 111,04	
			TOTAL DE ITENS NOVOS		R\$	-
			TOTAL FINAL		R\$ 2.995,04	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TELHA PRÉDIO VELHO E AUDITÓRIO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	
3.13	Refração de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	26	14,3	371,8	



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
20.01.05	Regua de 05 tomadas - Conforme Memorial Descritivo e Projeto Executivo.	pç	2	51,73	103,45
20.01.06	Fornecimento e Montagem de RACK PADRÃO 19" 44U - Conforme Memorial Descritivo e Projeto Executivo.	unid	1	2.922,05	2.922,05
20.01.11	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo, conector e certificação) - Conforme Memorial Descritivo e Projeto Executivo.	pç	20	298,73	5.974,54
		TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL			R\$ 9.000,04
		TOTAL DO 1º RF			R\$ 481,50
		TOTAL DO 2º RF			R\$ 346,51
		TOTAL DE ITENS NOVOS			R\$ -
		TOTAL FINAL			R\$ 9.828,05

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
3.06	Remoção de esquadrias de aluminio e vidro	und	9,45	4,56	43,12
161400	Vidro laminado 8mm (4+4mm)	m2	9,45	481,76	4.552,63
		TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL			R\$ 43,12
		TOTAL DO 1º RF			R\$ 2,31
		TOTAL DO 2º RF			R\$ 1,66
		TOTAL DE ITENS NOVOS			R\$ 4.552,63
		TOTAL FINAL			R\$ 4.599,72

SEOP	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT C	DESCONTO 20,122%	PREÇO FINAL
161400	Vidro laminado 8mm (4+4mm)	m2	463,94	(N) 603,12	121,36	481,76

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	
22.07	Ducha manual Activa com registro e derivação, referência 1984 C40 CR, linha Targa Deca	und	10	90,19	901,94	
22.12	Espelho cristal 6mm, com bizote de 2cm	m²	10,6	237,52	2.517,74	
21.01.05	Registro de gaveta 2" - Bruto	und	2	133,67	267,33	
191514	Assento de poliester	und	10	187,08	1.870,80	
190835	Reassentamento de bacia sifonada com caixa acoplada	un	10	127,89	1.278,90	
11684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	und	20	26,03	520,6	
191516	Torneira de pressão	und	10	305,32	3.053,20	
90482	Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples	m2	10,5	372,78	3.914,19	
100227	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	un	4	120,14	480,56	
		TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL			R\$ 3.687,01	
		TOTAL DO 1º RF			R\$ 197,26	
		TOTAL DO 2º RF			R\$ 141,95	
		TOTAL DE ITENS NOVOS			R\$ 11.118,25	
		TOTAL FINAL			R\$ 15.144,47	

FONTE: SEDOP 10/2018						
SEDOP	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT C	DESCONTO 20,122%	PREÇO FINAL
191516	Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático	un	294,02	382,23	76,91	305,32
191514	Assento de poliester	un	180,16	234,21	47,13	187,08
90482	Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples	m2	358,99	466,69	93,91	372,78
90805	Alizar em madeira de lei	m	13,55	17,62	3,55	14,07
100227	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	un	115,7	150,41	30,27	120,14
190835	Reassentamento de bacia sifonada com caixa acoplada	un	123,16	160,11	32,22	127,89

FONTE: SINAPI 09/2018

SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT C	DESCONTO 20,122%	PREÇO FINAL
11684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	un	25,07	32,59	6,56	26,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DAS COPAS DO PRÉDIO VELHO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
3.12	Recuperação de portas em madeira/compensado, interna executar tratamento anti- cupim, com revestimento, seguir padrão existente, incluindo caixilho e alisar.	m²	8	61,09	488,7
191519	Torneira de pia de cozinha	un	4	164,31	657,24
11684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	un	4	26,03	104,12
90482	Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples	m2	3	372,78	1.118,34
90809	Caixilho em madeira de lei	m2	5,6	254,24	1.423,74
90805	Alizar em madeira de lei	m	11,2	14,07	157,58
100227	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	un	2	120,14	240,28
TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL					R\$ 488,70
TOTAL DO 1º RF					R\$ 26,15
TOTAL DO 2º RF					R\$ 18,82
TOTAL DE ITENS NOVOS					R\$ 3.701,30
TOTAL FINAL					R\$ 4.234,96

FONTE: SEDOP 10/2018

SEDOP	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT C	DESCONTO 20,122%	PREÇO FINAL
191519	Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque	un	158,23	205,7	41,39	164,31
90482	Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples	m2	358,99	466,69	93,91	372,78
90809	Caixilho em madeira de lei	m2	244,84	318,29	64,05	254,24
90805	Alizar em madeira de lei	m	13,55	17,62	3,55	14,07
100227	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	un	115,7	150,41	30,27	120,14

FONTE: SINAPI 09/2018

SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT C	DESCONTO 20,122%	PREÇO FINAL
11684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	un	25,07	32,59	6,56	26,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DIVISÃO DAS SALAS DO PRÉDIO NOVO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
17.01	Pintura para interior e exterior, sobre paredes com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 03 demãos de tinta acrílica	m²	86	24,82	2.134,26



17.04	Pintura para forro, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores (Laje e forro de gesso)	m²	32	✓	18,58	594,46
19.03.05	Luminária (2x28w) de embutir em forro, com corpo em alumínio com pintura epóxi-pó na cor branca, refletor e aletas de alumínio anodizado de alto brilho, com suporte, lâmpadas e reator de alto fator de potência. referência: 2005 da ITAIM, equivalente ou de qualidade superior. - Conforme Memorial Descritivo e Projeto Executivo.	pç	2	✓	239,92	479,83
TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL						R\$ 3.208,55
TOTAL DO 1º RF						R\$ 171,66
TOTAL DO 2º RF						R\$ 123,53
TOTAL DE ITENS NOVOS						R\$ -
TOTAL FINAL						R\$ 3.503,74
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MELHORIAS NA GUARITA						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	
91380	Esquadria c/ venezianas de alumínio natural c/ ferragens	m2	5,9	579,47	3.418,87	
191514	Assento de poliester	und	2	187,08	374,16	
11684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	und	5	26,03	130,15	
191516	Torneira de pressão	und	3	305,32	915,96	
90809	Caixilho em madeira de lei	m2	5,5	254,24	1.398,32	
100227	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	un	3	120,14	360,42	
Sedop 190	Chuveiro cromado	und	2	72,12	144,24	
20235	Demolição de Piso em granito	m²	5	6,7	33,5	
8.06	Piso em granito cinza andorinha, e=2cm, polido, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado.	m²	5	297,12	1.485,58	
8.02	Contrapiso em concreto com seixo, e=5 cm	m²	5	38,35	191,75	
3.03	Demolição de revestimento cerâmico (pisos e paredes)	m²	12	3,26	39,16	
16.02	Peitoril em granito Cinza Andorinha	m²	0,63	367,48	231,51	
17.01	Pintura para interior e exterior, sobre paredes com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 03 demãos de tinta acrílica	m²	160	24,82	3.970,72	
17.04	Pintura para forro, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores (Laje e forro de gesso)	m²	120	18,58	2.229,24	
17.05	Pintura anti-ferruginosa (zarcão)	m²	80	12,21	976,56	
17.06	Pintura em esmalte sintético na cor preto Fab. Suvinil	m²	80	28,07	2.245,36	
19.03.13	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W - Conforme Memorial Descritivo e Projeto Executivo.	pç	2	126,02	252,04	
20.01.12	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo, conector e certificação) DUPLO - Conforme Memorial Descritivo e Projeto Executivo.	pç	2	414,43	828,85	
19.03.01	Interruptor de uma seção simples 10A 250V -- com placa e acessórios de fixação - Conforme Memorial Descritivo e Projeto Executivo.	pç	7	11,53	80,72	
19.03.06	Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, barra de LED de 12W e emissão de luz na cor branco quente 2700K (± 150). Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico prismático transparente na posição diagonal com Driver LMV12W24 100-240v ITAIM, Referência: ASTECA-P da ITAIM, equivalente ou de qualidade superior - Conforme Memorial Descritivo e Projeto Executivo.	pç	10	428,42	4.284,15	

19.03.12	Tomada 2P+T 10A (s/fiação) - Conforme Memorial Descritivo e Projeto Executivo.	pç	12	✓ 14,13	169,57
22.01	Bacia sanitária DECA, linha Vogue Plus Conforto, ref. P50, cor branco e assento, ref. AP50. conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, ligações flexível de malha de aço.	und	1	✓ 928,04	928,04
22.07	Ducha manual Activa com registro e derivação, referência 1984 C40 CR, linha Targa Deca	und	3	✓ 90,19	270,58
22.12	Espelho cristal 6mm, com bízote de 2cm	m²	2	✓ 237,52	475,05
TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL					R\$ 18.658,88
TOTAL DO 1º RF					R\$ 998,25
TOTAL DO 2º RF					R\$ 718,39
TOTAL DE ITENS NOVOS					R\$ 6.775,62
TOTAL FINAL					R\$ 27.151,14

FONTE: SEDOP 10/2018

SEDOP	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT C	DESCONTO 20,122%	PREÇO FINAL
191516	Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático	un	294,02	✓ 382,23	76,91	305,32
191514	Assento de poliéster	un	180,16	✓ 234,21	47,13	187,08
91380	Esquadria c/ venezianas de alumínio natural c/ ferragens	m²	558,04	✓ 725,45	145,98	579,47
90482	Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples	m²	358,99	✓ 466,69	93,91	372,78
90809	Caixilho em madeira de lei	m²	244,84	✓ 318,29	64,05	254,24
90805	Alizar em madeira de lei	m	13,55	✓ 17,62	3,55	14,07
100227	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	un	115,7	✓ 150,41	30,27	120,14

FONTE: SINAPI 09/2018

SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT C	DESCONTO 20,122%	PREÇO FINAL
11684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	un	25,07	✓ 32,59	6,56	26,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E RUFOS DO PRÉDIO VELHO E AUDITÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
3.13	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	10,5	✓ 14,3	150,15
06.01	Impermeabilização Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 (cisternas enterradas e reservatórios superiores)	m²	489,8	✓ 52,3	25.616,05
TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL					R\$ 25.766,20
TOTAL DO 1º RF					R\$ 1.378,49
TOTAL DO 2º RF					R\$ 992,02
TOTAL DE ITENS NOVOS					R\$ -
TOTAL FINAL					R\$ 28.136,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NOVO ENCAMINHAMENTO DE DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
3.13	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	0,5	✓ 14,3	7,15
4.01	Escavação manual em campo aberto, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 1.50m de profundidade	m³	3	✓ 28,64	85,92
4.02	Reaterro compactado	m³	3	✓ 32,54	97,62
21.02.07	Tubo em PVC esgoto JS predial DN 150mm incl. Conexões, fornec. Instalação	m	22	✓ 45,93	1.010,44
21.03.04	Cx. de Inspeção e Passagem em alvenaria de 60x60cm c/ tpo. Concreto	und	1	✓ 280,97	280,97
TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL					R\$ 1.482,10
TOTAL DO 1º RF					R\$ 79,29
TOTAL DO 2º RF					R\$ 57,06



		TOTAL DE ITENS NOVOS	R\$	-
		TOTAL FINAL	R\$	1.618,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO DOS FUNDOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
3.13	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	0,5	14,3	7,15
4.01	Escavação manual em campo aberto, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 1.50m de profundidade	m³	3	28,64	85,92
4.02	Reaterro compactado	m³	3	32,54	97,62
21.02.08	Tubo em PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexões, fornec. Instalação	m	30	33,11	993,33
21.03.04	Cx. de Inspeção e Passagem em alvenaria de 60x60cm c/ tpo. Concreto	und	3	280,97	842,91
	TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL				R\$ 2.026,93
	TOTAL DO 1º RF				R\$ 108,44
	TOTAL DO 2º RF				R\$ 78,04
	TOTAL DE ITENS NOVOS				R\$ -
	TOTAL FINAL				R\$ 2.213,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE VIGA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
05.02.01	Cintas,lajes,vigas,pilares,escada e reservatorio em concreto armado-fck=25 Mpa	m³	0,2	1.733,88	346,78
	TOTAL ITENS ORÇ. ORIGINAL				R\$ 346,78
	TOTAL DO 1º RF				R\$ 18,55
	TOTAL DO 2º RF				R\$ 13,35
	TOTAL DE ITENS NOVOS				R\$ -
	TOTAL FINAL				R\$ 378,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LETRAS FACHADA EM INOX

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
241319	Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	un	3	1.862,85	5.588,55
	Desconto				R\$ 583,00
	TOTAL DE ITENS NOVOS				R\$ 5.005,55
	TOTAL FINAL				R\$ 5.005,55
	desconto				583

FONTE: SEDOP 10/2018

SEDOP	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT C	DESCONTO 20,122%	PREÇO FINAL
241319	Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	un	1.793,94	2.332,12	469,27	1.862,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DIVISÓRIA DE VIDRO PJ CRIMINAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
13.08	porta dupla de abrir (1,60 x 2,10) com bandeira superior fixa (1,60 x 0,60); - porta dupla de abrir (1,20x 2,10) com bandeira superior fixa (1,20 x 0,60); porta de abrir (1,00x 2,10), porta dupla de abrir (1,80x2,10) com bandeira superior fixa (1,80x0,40) e porta de abrir (0,90x2,10) com bandelra superior fixa (0,80x0,40) em vidro temperado autoportante. Liso bronze, 10mm, c/ ferragens na cor bronze	m²	4,37	486,04	2.123,99

