



OBJETO: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PJ PARAGOMINAS
 LOCAL: PARAGOMINAS/PA
 ORGAO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
 LICITACAO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016-MP/PA - LOTE V
 DATA: 14 DE ABRIL DE 2016 - ÀS 09:30H

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PRAZO 180 DIAS								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS/DIA						TOTAL
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	22,00%	78,00%					100,00%
		2.862,76	10.149,78	-	-	-	-	R\$ 13.012,54
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	45,00%	55,00%					100,00%
		1.395,61	1.705,75	-	-	-	-	R\$ 3.101,36
03	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%						100,00%
		203,02	-	-	-	-	-	R\$ 203,02
04	FUNDAÇÕES	100,00%						100,00%
		2.090,80	-	-	-	-	-	R\$ 2.090,80
05	ESTRUTURA	65,00%	35,00%					100,00%
		3.161,07	1.702,11	-	-	-	-	R\$ 4.863,18
06	PAREDES E PAINÉIS		45,00%	55,00%				100,00%
		-	1.512,34	1.848,42	-	-	-	R\$ 3.360,76
07	COBERTURA		35,00%	45,00%	20,00%			100,00%
		-	1.498,11	1.926,14	856,06	-	-	R\$ 4.280,31
08	ESQUADRIAS	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
		4.066,41	4.066,41	4.066,41	4.066,41	4.066,41	-	R\$ 20.332,05
09	FERRAGENS				45,00%	55,00%		100,00%
		-	-	-	881,97	1.077,97	-	R\$ 1.959,94
10	REVESTIMENTOS		45,00%	35,00%	20,00%			100,00%
		-	3.683,71	2.865,11	1.637,21	-	-	R\$ 8.186,03
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					100,00%		100,00%
		-	-	-	-	2.569,07	-	R\$ 2.569,07
12	PISOS			35,00%	35,00%	30,00%		100,00%
		-	-	1.644,57	1.644,57	1.409,63	-	R\$ 4.698,76



OBJETO: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PJ PARAGOMINAS
 LOCAL: PARAGOMINAS/PA
 ORGAO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
 LICITACAO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016-MP/PA - LOTE V
 DATA: 14 DE ABRIL DE 2016 - ÀS 09:30H

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PRAZO 180 DIAS								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS/DIA						TOTAL
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
13	FORROS				100,00%			100,00%
		-	-	-	393,70	-	-	R\$ 393,70
14	PINTURAS					55,00%	45,00%	100,00%
		-	-	-	-	7.310,37	5.981,22	R\$ 13.291,59
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		15,00%	25,00%	45,00%	15,00%		100,00%
		-	1.642,14	2.736,89	4.926,41	1.642,14	-	R\$ 10.947,57
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				45,00%	55,00%		100,00%
		-	-	-	2.515,69	3.074,74	-	R\$ 5.590,43
17	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS					65,00%	35,00%	100,00%
		-	-	-	-	8.704,73	4.687,16	R\$ 13.391,89
18	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS					100,00%		100,00%
		-	-	-	-	1.113,00	-	R\$ 1.113,00
19	APARELHOS DE AR CONDICIONADO					100,00%		100,00%
		-	-	-	-	5.145,76	-	R\$ 5.145,76
20	DIVERSOS				45,00%	55,00%		100,00%
		-	-	-	32.321,66	39.504,25	-	R\$ 71.825,91
20	URBANIZAÇÃO					45,00%	55,00%	100,00%
		-	-	-	-	1.644,55	2.010,01	R\$ 3.654,56
21	LIMPEZA FINAL						100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	1.362,90	R\$ 1.362,90
TOTAL SIMPLES		13.779,67	25.960,35	15.087,54	49.243,68	77.262,62	14.041,29	195.375,13
% SIMPLES		7,05%	13,29%	7,72%	25,20%	39,55%	7,19%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		13.779,67	39.740,02	54.827,56	104.071,24	181.333,86	195.375,13	
% ACUMULADO		7,050%	20,34%	28,06%	53,26%	92,81%	100,00%	