

**Cronograma atualizado com novas datas determinadas pela
CGMP, nas fases de Elaboração e Acompanhamento do PA¹**

ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATUAÇÃO			
Período	Discriminação	Prazos do Envio do PA	Prazos de Retificação do PA Elaborado
Jan/Fev e Mar/14	Processo de elaboração dos PAs	10/03 a 21/03/14	1º Prazo: De 01/04 a 10/04/14 2º Prazo: De 10/07 a 31/07/14
ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE ATUAÇÃO			
Período	Discriminação	Prazos do Envio do Quadrimestre	Prazo de Retificação do Quadrimestre (Última semana do mês)
Mar/abr/mai/jun/14	Execução do 1º Quadrimestre	De 01/08 a 15/08/14	De 18/08 a 21/08/14
Jul/ago/set/out/14	Execução do 2º Quadrimestre	De 13/10 a 07/11/14	De 17/11 a 21/11/14
Nov/dez/14 e Jan/fev/15	Execução do 3º Quadrimestre	De 09/02 a 13/03/15	De 23/03 a 31/03/15
Mar/abr/mai/jun/15	Execução do 4º Quadrimestre	De 15/06 a 30/06/15	De 01/07 a 10/07/15
Jul/ago/set/out/15	Execução do 5º Quadrimestre	De 19/10 a 30/10/15	De 03/11 a 13/11/15
ACOMPANHAMENTO DO ÚLTIMO BIMESTRE E AVALIAÇÃO FINAL DO PA			
Período	Discriminação	Prazos do Envio Bimestre e Avaliação Final	Prazo de Retificação do Bimestre e Avaliação Final (Última semana do mês)
Nov/dez/15	Último Bimestre e Avaliação Final	De 01/12/15 a 15/01/16	De 25 a 31/01/16

Belém, 04 de junho de 2014

OBS: Datas atualizadas na Reunião do dia 03/06/2014

Atualizado por Marco Antonio – GAPI/ASPLAN

¹ Arquivo original – Aviso nº 09/2012 (DOE 15.02.12)