



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2018-MP/PA, QUE FAZEM ENTRE SI O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E A EMPRESA NOVA PRÁTICA ENGENHARIA EIRELI-EPP.

Pelo presente Termo Aditivo ao **CONTRATO Nº. 054/2018-MP/PA**, firmado entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, inscrito no CNPJ/MF 05.054.960/0001-58, com sede à Rua João Diogo nº. 100, Bairro: Cidade Velha, CEP: 66.015-165, Belém-PA, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. **GILBERTO VALENTE MARTINS**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **LUIS MANOEL SARAIVA NETO – EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 29.188.615/0001-75, com sede à Av. Conselheiro Furtado, nº 2865, Ed. Síntese 21, Sala 805, Bairro: Cremação, CEP: 66.063-060, Belém/PA, Fone: (91) 98111-2708, Email: minervaengenharia@yahoo.com.br, neste ato representada pelo Sr. **LUIS MANOEL SARAIVA NETO**, brasileiro, engenheiro civil, portador do RG nº 151.686.635 – CREA/CONFEA, residente e domiciliado em Belém/PA, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justas e acordadas as cláusulas e condições seguintes, objeto do presente Termo Aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Ficam alteradas as Cláusulas Quarta e Oitava do contrato original que trata **DO VALOR DO CONTRATO e DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO**, respectivamente. O mencionado instrumento contratual, que tem como **objeto** “serviços de reforma do prédio anexo ao Edifício Sede para novas instalações da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Pará”, decorreu de Licitação na modalidade **Tomada de Preços nº 001/2018-MP/PA**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica prorrogado o prazo de **EXECUÇÃO** do contrato original por mais **30 (trinta) dias**, nos termos do artigo 57, § 1º, I, III e IV, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica prorrogado o prazo de **VIGÊNCIA** do contrato original por mais **30 (trinta) dias**, a contar de **21/06/2019**.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica acrescido ao Contrato original o montante de **R\$ 20.153,33 (vinte mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e três centavos)**, referente ao acréscimo de quantidades, conforme justificativa do Departamento de Obras e Manutenção, planilha orçamentária e Parecer nº 65/2019-ANALISTA JURÍDICO, constantes do protocolo nº 12923/2019, observado o art. 65, I, “a” e “b”, e §1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

A Contratada obriga-se a manter a garantia do Contrato, referida na Cláusula Décima Segunda do mencionado Instrumento, pelo tempo de vigência total, incluindo prorrogação, o que deverá ser acompanhado pela Fiscalização e pela Gestão de Contratos do Ministério Público.

CLÁUSULA QUINTA

Para atender às despesas oriundas do presente aditivo o Ministério Público valer-se-á de recursos oriundos da seguinte função programática:

Atividade: 12101.03.122.1434.7573 – Melhoramento da Infraestrutura Física do Ministério Público.


Elemento de Despesa: 4490.39 – O.S.T. – Pessoa Jurídica.

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários.

CLÁUSULA SEXTA

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo elencadas.

Belém, 22 de maio de 2019.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Contratante



LUIS MANOEL SARAIVA NETO - EPP

Testemunhas:

1) Renata Silva
RG: 314895 Deltec/AP

2) Marcia Conceição
RG: 3306133

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

Nº. DO CONTRATO: 062/2019-MP/PA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE Nº 002/2019-MP/PA.

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA-EPP.
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de adequação dos guarda-corpos instalados nas escadas principal e de emergência e instalação de corrimão intermediário na escada do auditório do Edifício Sede do MPPA no município de Santarém, incluindo fornecimento de materiais

Data da Assinatura: 22/05/2019.

Vigência: 24/05/2019 a 19/11/2019

Valor Global: R\$ 15.428,70 (Quinze mil, quatrocentos e vinte e oito e setenta centavos).

Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1434.7573. Elemento de despesa: 4490-39.

Fonte de Recurso: 0101.

Foro: Belém.

Ordenador responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 436722

Nº. DO CONTRATO: 061/2019-MP/PA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 007/2019-MP/PA.

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa POTENCIAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO (ZERO QUILOMETRO) DO TIPO SUV (SPORT UTILITY VEHICLE), 4X4, DIESEL, BLINDADO

Data da Assinatura: 22/05/2019.

Vigência: 24/05/2019 a 23/11/2019

Valor Global: R\$ 332.075,00 (Trezentos e trinta e dois mil reais e setenta e cinco centavos).

Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1434.8332. Elemento de despesa: 4490-52.

Fonte de Recurso: 0301.

Foro: Belém.

Ordenador responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 436969

Nº. DO CONTRATO: 061/2019-MP/PA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 007/2019-MP/PA.

Partes Contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa POTENCIAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO (ZERO QUILOMETRO) DO TIPO SUV (SPORT UTILITY VEHICLE), 4X4, DIESEL, BLINDADO

Data da Assinatura: 22/05/2019.

Vigência: 24/05/2019 a 23/11/2019

Valor Global: R\$ 332.075,00 (Trezentos e trinta e dois mil reais e setenta e cinco centavos).

Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1434.8332. Elemento de despesa: 4490-52.

Fonte de Recurso: 0301.

Foro: Belém.

Ordenador responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 436977

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2013-MP/PA

NÚM. DO TERMO ADITIVO: 7

NÚM. DO CONTRATO: 027/2013-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa TALIAN COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.

Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de Imóvel utilizado como depósito para acondicionamento de móveis, materiais de manutenção predial, equipamentos de informática, e outros bens permanentes. Prorrogação do prazo de vigência.

Data da Assinatura: 22/05/2019.

Vigência do Aditamento: 25/06/2019 a 24/06/2020.

Dotação Orçamentária:

Atividade: 12101.03.122.1434.8332 – Operacionalização das Ações Administrativas.

Elemento de despesa: 3390-39- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Fonte de Recurso: 0101 – Recursos Ordinários.

Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 436725

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2013-MP/PA

NÚM. DO TERMO ADITIVO: 6

NÚM. DO CONTRATO: 024/2013-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Sra. NERIDES GOMES DOS SANTOS.

Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de imóvel utilizado como

sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Santana do Araguaia/PA. Prorrogação do prazo de vigência e ressalva ao direito de reajuste.

Reajuste: Fica ressalvado o direito ao reajuste, a ser calculado em futuro aditamento, quando disponível o Índice IGP-M.

Data de Assinatura: 22/05/2019.

Vigência do Aditamento: 28/05/2019 a 27/05/2020.

Dotação Orçamentária:

Atividade: 12101.03.122.1434.8332 – Operacionalização das Ações Administrativas.

Elemento de despesa: 3390-36- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Fonte de Recurso: 0101 – Recursos Ordinários.

Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 436726

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

NÚM. DO TERMO ADITIVO: 2

NÚM. DO CONTRATO: 014/2018-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa ETAPA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP.

Objeto do Contrato: Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de mão-de-obra uniformizada, material de limpeza e equipamentos nos imóveis do MPPA, no município de Santarém (Teatro Vitória – Santarém).

Justificativa do Aditamento: Supressão de posto e Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores constantes na Cláusula Quarta do Contrato nº 014/2018-MP/PA.

Supressão; Supressão de 01 (um) posto no município de Santarém (Teatro Vitória).

Valor Mensal Repactuado, após supressão: R\$ 2.977,32 (dois mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Data de Assinatura: 22/05/2019.

Dotação Orçamentária: Atividade: 12101.03.122.1434.8332.

Elemento de despesa: 3390-37.

Fonte de Recurso: 0101.

Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 436719

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2017-MP/PA

NÚM. DO TERMO ADITIVO: 2

NÚM. DO CONTRATO: 076/2017-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa MUNDIAL CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME.

Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de limpeza e equipamentos, nos imóveis do MPPA, no município de Xinguara/PA. Prorrogação do prazo de vigência.

Data de Assinatura: 22/05/2019.

Vigência do Aditamento: 01/09/2019 a 31/08/2020.

Dotação Orçamentária:

Atividade: 12101.03.122.1434.8332 – Operacionalização das Ações Administrativas.

Elemento de despesa: 3390-37- Locação de Mão-de Obra.

Fonte de Recurso: 0101 – Recursos Ordinários.

Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 436721

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 064/2016-MP/PA

NÚM. DO TERMO ADITIVO: 3

NÚM. DO CONTRATO: 064/2016-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa MICRODATA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA-ME.

Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de controle de acesso (catracas, coletores de digital e fechaduras eletromagnéticas) e de suporte técnico. Prorrogação do prazo de vigência.

Data de Assinatura: 22/05/2019.

Vigência do Aditamento: 30/05/2019 a 29/05/2020.

Dotação Orçamentária:

Atividade: 12101.03.122.1434.8332 – Operacionalização das Ações Administrativas.

Elemento de despesa: 3390-39- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Fonte de Recurso: 0101 – Recursos Ordinários.

Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 436723

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 054/2018-MP/PA

NÚM. DO TERMO ADITIVO: 2

NÚM. DO CONTRATO: 054/2018-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa LUIS MANOEL SARAIVA NETO EPP.

Objeto e Justificativa do Aditamento: Serviços de reforma do prédio anexo ao Edifício Sede para novas instalações da Ouvidoria do MPPA. Prorrogação dos prazos de execução e vigência e acréscimo.

Data de Assinatura: 22/05/2019.

Vigência do Aditamento: 21/06/2019 a 20/07/2019.

Total do acréscimo ao valor global do Contrato: R\$ 20.153,33 (vinte mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e três centavos).

Dotação Orçamentária:

Atividades: 12101.03.122.1434.7573

Elementos de Despesa: 4490-39

Fonte: 0101

Ordenador Responsável: Dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 436732