



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2009-
MP/PA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E EMPRESA MD
CONSTRUTORA LTDA.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CNPJ (MF) 05.054.960/0001-58, com sede em Belém à Rua João Diogo nº. 100, Bairro Cidade Velha, CEP: 66.015-165, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmº Sr. Procurador Geral de Justiça, Dr. ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº. 065.306.052-15 e CI 1342484 - SSP/PA, domiciliado e residente nesta Cidade e, de outro lado, a empresa MD CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.384.412/0001-08, com sede nesta Cidade, à Rod. Arthur Bernardes, 92, bairro Pratinha, CEP: 66.115-000, Telefone (91) 3223-5764, neste ato representado pela Sr. MAURO CÉSAR DINIZ DE SOUZA, brasileira, casada, portadora do CPF/MF nº 319.350.102-63 e da CI nº. 463.208-SSP/PA, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justas e acordadas as cláusulas e condições seguintes, do objeto do presente Termo Aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica alterada a Cláusula Nona do contrato original que trata dos Prazos.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Original por mais 120 (cento e vinte) dias, nos termos do Art. 57, §1º, inciso III, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica alterado o item 9.1.1 que trata do prazo de execução, da seguinte forma:


- 9.1.1 - Até 20 (vinte) meses a contar da Ordem de Início dos serviços, para o Lote I.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas e ficam por este Termo ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, não modificadas pelo presente Termo Aditivo.


E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo elencadas.

Belém, 1ª de junho de 2011.


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Contratante


MD CONSTRUTORA LTDA
Contratada

Testemunhas:

1 - 
RG nº 2004666-PA

2 -
RG nº



Diário Oficial Nº 31935 de 13/06/2011

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Termo Aditivo a Contrato

Número de Publicação: 243804

Termo Aditivo: 5

Data de Assinatura: 10/06/2011

Vigência: 23/06/2011 a 20/10/2011

Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia

Justificativa: Prorrogação de prazo de execução e vigência.

Contrato: 106

Exercício: 2009

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

03122123718000000 449051 0101000000 Estadual

Contratado: MD CONSTRUTORA LTDA

Endereço: Rod Artur Bernardes, Bairro: Telégrafo Sem Fio, 92

CEP. 66115-000 - Belém/PA

Email: md-construtora@hotmail.com

Telefone: 9132235764 Fax: 9132235764

Ordenador: ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA