1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 086/2023-MPPA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E A EMPRESA TAVARES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENGEPAV LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao **CONTRATO Nº 086/2023-MPPA**, firmado entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 05.054.960/0001-58, com sede na Rua João Diogo nº 100, Bairro: Cidade Velha, CEP: 66.015-165, Belém/PA, neste ato representado pelo Exmo. Procurador-Geral de Justiça, Dr. **CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR**, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **TAVARES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENGEPAV LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.653.574/0001-79, com sede à Estrada do Caixa Pará, 120, Levilândia Ananindeua, PA, CEP 67015520, telefone: (91) 98800-7845, e-mail: engypav@gmail.com, doravante denominado **CONTRATADO**, neste ato representada pelo Sr. **YURI ALVES MODESTO TAVARES**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si, justas as cláusulas e condições seguintes, objeto do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Considerando a necessidade e de acordo com a justificativa apresentada pela fiscalização, constante do Protocolo **GEDOC nº 120193/2024**, fica alterada a **Cláusula Quarta do Contrato**, que trata da **DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, RECEBIMENTO DA OBRA E DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E GARANTIA**. O mencionado instrumento contratual, que tem como **objeto** a execução de obra de Construção da Nova Sede do Ministério Público do Estado do Pará no município de Tomé-Açu, localizada à Rua Francisco Soares, S/Nº, Bairro Centro – Tomé-Açu/PA, conforme Projeto Executivo (Planilha(s) de Quantitativos e Preços, Especificações e Normas Técnicas e Plantas etc), decorreu da **CONCORRÊNCIA nº 001/2022-MP/PA**.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica prorrogado o prazo de **EXECUÇÃO e VIGÊNCIA** do Contrato por mais **90 (noventa) dias**, a partir de **17/10/2024 até 14/01/2025**, nos termos do art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/1993 e Clausula Quarta, item 4.1, do instrumento contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA

Para atender às despesas oriundas do presente aditivo o Ministério Público valer-se-á de recursos oriundos da seguinte função programática:

PROGRAMA DE TRABALHO: 12101. 03. 091. 1494. 8758 – Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais;

NATUREZA DA DESPESA: 449051 – Obras e Instalações;

FONTE DE RECURSOS: 01.500.0000.01 – Recursos Ordinários.

CLÁUSULA QUARTA

E assim, por estarem justas e acordadas, as partes assinam **eletronicamente** o presente Termo Aditivo, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que possa produzir seus efeitos legais.

Belém, 10 de junho de 2024.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Contratante

TAVARES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENGEPAV LTDA
Contratada

Testemunhas:

1) _____

2) _____