**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.
136/2021-MP/PA, CELEBRADO ENTRE O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E
A EMPRESA ENGETOR LTDA- EPP.**

Pelo presente Termo Aditivo ao **CONTRATO Nº 136/2021-MP/PA**, firmado entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 05.054.960/0001-58, com sede na Rua João Diogo nº 100, Bairro: Cidade Velha, CEP: 66015-165, Belém-PA, neste ato representado pelo Exmo. Procurador-Geral de Justiça, Dr. **CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, e, de outro lado, a Empresa **ENGETOR LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 84.410.505/0001-14, com sede à Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2832, sala 7, Santa Rita, Macapá/AP, CEP: 68.901-283, Telefone: (96) 3242-2661, E-mail: engetorltda@bol.com.br, neste ato representada pelo Sr. **SÉRGIO GONÇALVES TORRES**, brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 081.126.062-34, residente e domiciliado nesta cidade, têm entre si, justas as cláusulas e condições seguintes, objeto do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Ficam alteradas as Cláusulas Quarta e Sétima do Contrato Original, que trata **DO VALOR DO CONTRATO e DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E GARANTIA**, respectivamente. O mencionado instrumento contratual que tem como **objeto** a execução de reforma em sede do MPPA no Município de Alenquer/PA, decorreu da Licitação realizada por meio da **Tomada de Preços nº 003/2021-MP/PA**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica acrescido ao valor global do Contrato original o montante de **R\$ 19.277,23 (dezenove mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos)**, referente a modificações no projeto inicial para adequações necessárias e acréscimo de quantidades de serviços, conforme justificativa do Departamento de Obras e Manutenção, proposta orçamentária e Parecer nº 73/2022-ANALISTA JURÍDICO, constantes do protocolo nº 2248/2022, nos termos do art. 65, I, "a", "b" e §1º, da Lei nº 8.666/1993 c/c Cláusula Décima Terceira, subitem 13.1. do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

A Contratada obriga-se a manter a garantia do Contrato, referida na Cláusula Décima Primeira do mencionado Instrumento, pelo tempo de vigência total, incluindo acréscimo, o que deverá ser acompanhado pela Fiscalização e pela Gestão de Contratos do Ministério Público.

CLÁUSULA QUARTA

Para atender às despesas oriundas do presente aditivo o Ministério Público valer-se-á de recursos oriundos da seguinte função programática:

Atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais;

Elemento de Despesa: 4490-39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Fonte: 0101 – Recursos Ordinários.

Fonte: 0301 – Recursos Ordinários.

CLÁUSULA QUINTA

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo elencadas.

Belém, 28 de março de 2022.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Contratante

ENGETOR LTDA - EPP

Contratada

Testemunhas:

1. _____

RG:

2) _____

RG: